



**СВОДНЫЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	6
Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений показателей государственных программ и их структурных элементов в 2025 году	9
Сведения о выполнении задач и мероприятий структурных элементов государственных программ	11
Уровень достижения (выполнения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ	12
Уровень достижения (наступления) контрольных событий (точек) государственных программ	13
Финансовое обеспечение структурных элементов государственных программ	13
Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области	17
Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации государственных программ Липецкой области	20
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ	21
1. Государственная программа «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области»	21
2. Государственная программа «Развитие здравоохранения Липецкой области»	24
3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»	29
4. Государственная программа «Развитие образования Липецкой области»	31
5. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»	35
6. Государственная программа «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды»	37
7. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области»	39
8. Государственная программа «Развитие транспортной системы Липецкой области»	41
9. Государственная программа «Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой»	44

10. Государственная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и повышение надежности энергоснабжения в Липецкой области»	47
11. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»	49
12. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области»	52
13. Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»	54
14. Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Липецкой области»	56
15. Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области»	57
16. Государственная программа «Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области»	59
17. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области»	62
18. Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области»	66
19. Государственная программа «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области»	68
20. Государственная программа «Реализация внутренней политики Липецкой области»	71
21. Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области»	74
ПРИЛОЖЕНИЯ	76
Финансирование государственных программ Липецкой области в 2025 году за счет всех источников	77
Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных в 2025 году в рамках государственных программ Липецкой области	79
Перечень целевых показателей государственных программ Липецкой области, достижение плановых значений которых менее 100%	96
Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2025 год	102
Оценка достижения параметров и кассового исполнения государственных программ Липецкой области за счет средств областного и федерального бюджета в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей	104

ВВЕДЕНИЕ

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Липецкой области (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 14 Порядка проведения оценки эффективности государственных программ Липецкой области, утвержденного постановлением Правительства Липецкой области от 20 ноября 2024 года № 630 (далее – Порядок) на основе информации, представленной ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ в региональной автоматизированной информационной системе «Программно-целевое планирование» (далее – региональная система), в рамках уточняющего отчета по состоянию на 12 апреля 2026 года.

В 2025 году в Липецкой области реализовывалась 21 государственная программа, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сроки реализации, ресурсное обеспечение которых утверждены постановлениями Правительства Липецкой области.

Реализация государственных программ Липецкой области (далее – государственные программы) направлена на достижение приоритетных целей и решение задач социально-экономического развития региона, установленных в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 октября 2022 года № 207-ОЗ (далее – Стратегия), с учетом положений государственных программ Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации и приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации.

В соответствии со Стратегией государственные программы направлены на достижение 5 стратегических целей развития региона:

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- самореализация личности и развитие талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни, гармоничное пространственное развитие, выстроенный баланс Липецко-Елецкой агломерации и сельских территорий;
- приоритетное развитие глобально конкурентоспособной промышленности, технологий и экологичного сельского хозяйства, обеспечение условий достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства;
- успешная цифровая, управленческая и ESG трансформация, сфокусированная на потребностях экономики и социальной сферы.

Государственные программы разработаны в соответствии с Перечнем государственных программ Липецкой области, утвержденным постановлением Правительства Липецкой области от 15 мая 2023 года № 245 «Об утверждении Перечня государственных программ Липецкой области», которым определены исполнительные органы Липецкой области, ответственные за разработку и реализацию соответствующих государственных программ и основные направления их реализации, соответствующие стратегическим целям.



Рис. 1. – Государственные программы Липецкой области

Оценка эффективности государственных программ осуществляется с использованием информационной автоматизированной системы Липецкой области «Информационно-аналитическая система Липецкой области с комплексом отраслевых тематических подсистем», что позволяет снизить риски искажения информации и достичь прозрачности планирования и расходования средств.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В 2025 году в Липецкой области реализовывалась 21 государственная программа, цели, задачи, целевые показатели, сроки реализации, ресурсное обеспечение которых утверждены постановлениями Правительства Липецкой области.

Общая сумма расходов на реализацию государственных программ Липецкой области в 2025 году за счет всех источников финансирования составила 150 361 млн руб.

Из них основная доля 70,6 % – средства областного бюджета (106 120,9 млн руб.); 12,2 % – средства федерального бюджета (18 364,8 млн руб.); 10 % – средства внебюджетных фондов и государственных корпораций (15 034,2 млн руб.); 6,2 % – средства внебюджетных источников (9 349,1 млн руб.); 1 % – средства местных бюджетов (1 492 млн руб.).



Рис. 2 – Ресурсное обеспечение государственных программ Липецкой области

Финансирование государственных программ за счет всех источников представлено в приложении 1 к настоящему Докладу.

В 2025 году около 90 % от общей суммы ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ, пришлось на 8 государственных программ (рис. 2):

- «Развитие образования Липецкой области» (24 %);
- «Развитие здравоохранения Липецкой области» (20,1 %);
- «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» (18 %);
- «Развитие транспортной системы Липецкой области» (10 %);

- «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» (6,2 %);
- «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды» (5 %);
- «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области» (2,7 %);
- «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» (2,2 %).

При запланированном объеме финансирования государственных программ за счет средств областного бюджета в размере 113 104,1 млн руб. фактическое финансирование составило 106 120,9 млн руб. или 94 % годового плана.

По 17 государственным программам освоение средств составило 95 % и более.

По 4 государственным программам освоение средств сложилось в диапазоне от 75 % до 95 %, в том числе:

- «Развитие здравоохранения Липецкой области» (94 %);
- «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды» (88,2 %).
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» (79 %);
- «Развитие транспортной системы Липецкой области» (76,8 %).

Липецкая область ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

В 2025 году расходы за счет средств федерального бюджета планировались в рамках 17 государственных программ. Всего из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ было направлено 18 364,8 млн руб., или 99,6 % от годового плана (86 % к уровню 2024 года) (рис. 3).



Рис. 3 – Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации государственных программ Липецкой области в 2025 году

Средства федерального бюджета 18 364,8 млн руб., привлечённые в рамках государственных программ Липецкой области, составили 12,2 % от общего объема финансирования государственных программ. 91,4 % от общей суммы ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ, пришлось на 7 государственных программ:

- «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» – 4 млрд руб.;
- «Развитие транспортной системы Липецкой области» – 3,3 млрд руб.;
- «Развитие здравоохранения Липецкой области» – 3,1 млрд руб.;
- «Развитие образования Липецкой области» – 2,1 млрд руб.;
- «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области» – 1,9 млрд руб.;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» – 1,6 млрд руб.;
- «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды» – 0,8 млрд руб.

Средства местных бюджетов 1 492 млн руб. в 2025 году привлекались на реализацию 13 государственных программ. Из них наибольший объем средств местных бюджетов (1 435,3 млн руб. или 96,2 % от общего объема) освоен в рамках 4 государственных программ:

- «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области» – 832,1 млн руб.;
- «Развитие транспортной системы Липецкой области» – 220,1 млн руб.;
- «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды» – 201,5 млн руб.;
- «Развитие образования Липецкой области» – 181,5 млн руб.

В рамках государственных программ осуществлялось строительство объектов социальной, транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, в том числе в рамках реализации национальных проектов, реализовывались инвестиционные проекты с государственной поддержкой.

Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершённых в 2025 году в рамках государственных программ Липецкой области, приведен в приложении 2.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений показателей государственных программ и их структурных элементов в 2025 году

Государственными программами Липецкой области в 2025 году предусмотрено 89 показателей уровня государственных программ. Количество показателей с учетом показателей структурных элементов – 469.

Средняя степень достижения показателей уровня государственных программ за 2025 год составила 107,4 % (с учетом показателей структурных элементов – 117,8 %).

По 15 государственным программам средняя степень достижения показателей уровня государственных программ – 100 % и более, по 6 государственным программам – от 66,8 % до 99,3 % (рис. 4).

Все целевые показатели государственных программ достигнуты в 12 государственных программах:


- «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»;
- «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»;
- «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды»;
- «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области»;
- «Энергоэффективность, развитие энергетики и повышение надежности энергоснабжения в Липецкой области»;
- «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма в Липецкой области»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области»;
- «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области»;
- «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области»;
- «Реализация внутренней политики Липецкой области»;
- «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области».

Всего из 89 показателей уровня государственных программ по 70 показателям достижение плановых значений составило 100 % и более.

По 15 показателям уровня государственных программ достижение запланированных значений менее 100 % к плану (приложение 3).

По 4 показателям уровня государственных программ с 2025 года данные не публикуются в открытых источниках.

Рис. 4 – Средняя степень достижения целевых показателей в разрезе государственных программ за 2025 год



По 4 показателям уровня государственных программ с 2025 года данные не публикуются в открытых источниках.

Сведения о выполнении задач и мероприятий структурных элементов государственных программ

Всего государственные программы включают 150 структурных элементов, из них 68 составляют проектную часть (региональные проекты (РП), иные региональные проекты (ИРП) и ведомственные проекты (ВП) и 82 – процессную часть (комплексы процессных мероприятий (КПМ)).



Рис. 5 – Структурные элементы государственных программ Липецкой области

В структурные элементы государственных программ включено 380 показателей, количественно и качественно характеризующих ход их реализации. По итогам 2025 года достигнуто 333 показателя структурных элементов государственных программ (или 87,6 % от общего количества). Средний уровень достижения показателей структурных элементов государственных программ составил 120,2 %.



Рис. 6 – Показатели государственных программ в разрезе структурных элементов

Из 380 показателей структурных элементов государственных программ 47 (12,4 %) достигнуты менее чем на 100 %.

Уровень достижения (выполнения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ

Структурные элементы государственных программ содержат 809 мероприятий (результатов), обеспечивающих ход их реализации. По итогам 2025 года достигнуто 760 мероприятий (результатов) государственных программ (или 93,9 % от общего количества). Средний уровень выполнения составил 103,3 %. Проектная часть составляет 25,2 % от общего числа мероприятий (результатов), предусмотренных в государственных программах на 2025 год, процессная часть – 74,8 %.

Среднее значение достижения мероприятий в разрезе структурных элементов:

- по региональным проектам – 128,9 %;
- по иным региональным проектам – 111,6 %;
- по ведомственным проектам – 92,4 %;
- по комплексам процессных мероприятий – 98,4 %.

Все мероприятия (результаты) государственных программ содержат 700 характеристик. Уровень их достижения по итогам 2025 года составил:

- 100 % и более – 599 характеристик (85,6 %);
- 80 % – 100 % – 37 характеристик (5,3 %);
- 50% – 80 % и свыше 200 % – 42 характеристики (6 %);
- менее 50 % – 22 характеристики (3,1 %).



Рис. 7 – Мероприятия (результаты) государственных программ в разрезе структурных элементов

Уровень достижения (наступления) контрольных событий (точек) государственных программ

В утвержденные планы реализации государственных программ включено 2224 контрольных события (точки). Из них, согласно информации, представленной в годовых отчетах, в 2025 году достигнуто 2 170 контрольных событий (точек) или 97,6 % от общего числа.



Рис. 8 – Контрольные (события) точки в разрезе структурных элементов государственных программ

Финансовое обеспечение структурных элементов государственных программ

Из 141 структурного элемента государственных программ, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета и федерального бюджета 2025 году, 112 структурных элементов реализовано с объемом финансирования более 95 % от годового плана, по 21 – объем финансового обеспечения составил от 75 % до 95 %, по 5 – объем финансового обеспечения составил от 50 % до 75 %, по 3 – объем финансового обеспечения составил менее 50 %.

Структурные элементы государственных программ
с объемом освоения средств федерального и областного бюджетов
от 75 % до 95 %

Таблица 1

№ п.п	Наименование структурного элемента	% освоения	Наименование государственной программы
1	ИРП Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Липецкой области	94,4 %	Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической

2	КПМ Доступная среда	94,0 %	политики Липецкой области
3	РП Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация	92,8 %	Развитие здравоохранения Липецкой области
4	КПМ Развитие информатизации в здравоохранении	85,5 %	
5	РП Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Липецкая область)	85,3 %	
6	ИРП Развитие инфраструктуры здравоохранения	82,8 %	
7	КПМ Поддержка профессионального развития педагогического корпуса системы образования	94 %	Развитие образования Липецкой области
8	РП Все лучшее детям (Липецкая область)	91%	
9	КПМ Поддержка одаренных детей и молодежи в образовательном процессе	89,1%	
10	ИРП Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	80,4%	
11	КПМ Развитие туризма в Липецкой области	84,6%	Развитие культуры и туризма в Липецкой области
12	РП Модернизация коммунальной инфраструктуры (Липецкая область)	92,3%	Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды
13	РП Формирование комфортной городской среды (Липецкая область)	85,5%	
14	ИРП Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области	79,1%	
15	КПМ Организация и развитие транспортного обслуживания населения Липецкой области	92,3%	Развитие транспортной системы Липецкой области
16	КПМ Улучшение условий и охраны труда	92,3%	Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области
17	КПМ Обеспечение деятельности министерства молодежной политики Липецкой области	90,3%	Реализация внутренней политики Липецкой области

18	КПМ Общественные организации и гражданское общество	89,9%	
19	ВП Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) на территории СОК "Прометей"	77,8%	
20	КПМ Управление государственным долгом Липецкой области	94,7%	Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области
21	ВП Развитие механизма инициативного бюджетирования	86,8%	

Структурные элементы государственных программ
с объемом освоения средств федерального и областного бюджетов
от 50 % до 75 %

Таблица 2

№ п.п.	Наименование структурного элемента	% освоения	Наименование государственной программы
1	ВП Развитие инфраструктуры здравоохранения	70,5%	Развитие здравоохранения Липецкой области
2	РП Здоровье для каждого	62,6%	
3	КПМ Приведение автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и обеспечение сохранности существующей сети дорог	68,9%	Развитие транспортной системы Липецкой области
4	ВП Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	59,1%	
5	ИРП Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе	53,5%	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области

Структурные элементы государственных программ
с объемом освоения средств федерального и областного бюджетов
менее 50 %

Таблица 3

№ п.п.	Наименование структурного элемента	% освоения	Наименование государственной программы
1	ВП Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории Липецкой области	41,1%	Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области
2	КПМ Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области	0 %	Развитие транспортной системы Липецкой области
3	РП Охрана материнства и детства	0 %	Развитие здравоохранения Липецкой области

Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 20 ноября 2024 года № 630 «О Порядке проведения оценки эффективности государственных программ Липецкой области» (далее – Порядок), проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями государственных программ в составе годовых уточняющих отчетов о ходе их реализации.

Критериями оценки являлись:

- уровень достижения параметра (показатель уровня государственной программы, показатель уровня структурного элемента, а также мероприятия (результаты) государственной программы) и его характеристики;
- уровень освоения средств федерального бюджета и областного бюджета по структурному элементу;
- уровень достижения контрольных точек структурного элемента.

Итоговая оценка эффективности государственной программы рассчитывается по формуле:

$$ОЭ=0,6*УДгп+0,4*ФОгп, \text{ где:}$$

ОЭ – итоговая оценка эффективности государственной программы, балл;

УДгп – уровень достижения государственной программы за отчетный год, балл;

ФОгп – уровень освоения средств федерального бюджета и областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году, балл.

Расчет итоговой оценки эффективности государственной программы производится на основании балльных значений критериев оценки эффективности государственных программ в соответствии с таблицей.

№ п/п	Наименование критерия	Градации	Балльная оценка
1.	Уровень достижения параметра (показатель уровня государственной программы, показатель уровня структурного элемента, а также мероприятия (результаты) государственной программы) и его характеристики	1. Достижение соответствует: 100 процентов и более, но менее либо равно 200 процентов	10
		2. Достижение соответствует: от 80 процентов включительно до 100 процентов	8
		3. Достижение соответствует: от 50 процентов включительно до 80 процентов, и свыше 200 процентов	5
		4. Достижение соответствует: менее 50 процентов	1

№ п/п	Наименование критерия	Градации	Балльная оценка
2.	Уровень освоения средств федерального бюджета и областного бюджета по структурному элементу	1. Средства освоены на 95 процентов или более	10
		2. Средства освоены от 75 процентов включительно до 95 процентов	8
		3. Средства освоены от 50 процентов	5
		4. Средства освоены менее чем на 50 процентов	0
3.	Уровень достижения контрольных точек структурного элемента	1. Достижение соответствует: 95 процентов и более	10
		2. Достижение соответствует: от 75 процентов включительно до 95	8
		3. Достижение соответствует: от 50 процентов включительно до 75 процентов	5
		4. Достижение соответствует: менее 50 процентов	0

На основании итоговой оценки эффективности государственной программы делается вывод об эффективности ее реализации:

- если итоговая оценка эффективности государственной программы составляет менее 5 баллов – государственная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка эффективности государственной программы составляет 5 баллов и более, но менее 8 баллов – эффективность реализации государственной программы низкая;

- если итоговая оценка эффективности государственной программы составляет 8 баллов и более – государственная программа реализуется эффективно.

На основе оценки реализации государственных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности (приложение 4).

По результатам оценки 20 государственных программ признаны эффективными, низкоэффективной –1 (рис. 9).

В оценку эффективности в 2025 году не включены структурные элементы¹ в которых сроки достижения показателей и результатов запланированы на следующие отчетные периоды.

¹ - региональный проект «Вода России» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»,

- региональный проект «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области»,

- региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» государственной программы «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области».

Рис.9. – Оценка эффективности государственных программ Липецкой области за 2025 год

Государственная программа		Баллы	Государственная программа		Баллы
	Энергоэффективность, развитие энергетики и повышение надежности энергоснабжения в Липецкой области	9,98		Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области	9,22
	Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области	9,94		Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области	9,22
	Развитие физической культуры и спорта Липецкой области	9,86		Развитие культуры и туризма в Липецкой области	9,16
	Профилактика терроризма и экстремизма в Липецкой области	9,84		Развитие лесного хозяйства в Липецкой области	9,15
	Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области	9,82		Развитие здравоохранения Липецкой области	8,98
	Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области	9,78		Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды	8,93
	Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области	9,77		Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области	8,88
	Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области	9,73		Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области	8,83
	Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области	9,57		Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой	8,61
	Реализация внутренней политики Липецкой области	9,54		Развитие транспортной системы Липецкой области	7,73
	Развитие образования Липецкой области	9,50			

Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации государственных программ Липецкой области

Результаты проведенной оценки достижения параметров и кассового исполнения государственных программ в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей приведены в приложении 5.

К числу ответственных исполнителей, подготовивших наиболее качественные годовые отчеты и доклады о ходе реализации государственных программ, соответствующие установленным требованиям, относятся:

- Министерство финансов Липецкой области;
- Министерство внутренней политики Липецкой области;
- Министерство сельского хозяйства Липецкой области.

При анализе данных, внесенных ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Липецкой области в региональную систему, выявлен ряд следующих замечаний:

- отсутствуют или некорректно даны пояснения о причинах:
 - неосвоения средств федерального, областного или иных бюджетов;
 - недостижения или значительного перевыполнения (свыше 200 % от плана) плановых значений показателей уровня государственных программ, а также показателей, мероприятий (результатов), характеристик мероприятий (результатов) их структурных элементов;
- несоответствие некоторых из представленных докладов о ходе реализации государственных программ требованиям п. 8.10 Порядка разработки, формирования, реализации государственных программ Липецкой области, утвержденным постановлением Правительства Липецкой области от 2 июня 2023 года № 286, в том числе отсутствие информации о сдаче и приемке в эксплуатацию объектов, строительство/реконструкция которых завершены в рамках реализации государственных программ в отчетном году;
- предоставление отчетов с нарушением установленных сроков;
- существенное перевыполнение плановых значений показателей структурных элементов государственных программ, что говорит о некачественном планировании.

В связи с выявленными случаями внесения некорректных отчетных данных в региональную систему ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ необходимо принять меры по повышению качества предоставляемых отчетных данных.

Кроме того, ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ следует обратить особое внимание на полноту, своевременность и достоверность предоставления отчетной информации, а также на качественное планирование.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ

1. Государственная программа «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство социальной политики Липецкой области.

Цели:

- повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;
- повышение доступности социального обслуживания населения и сохранения на уровне 100 % до 2030 года;
- обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей;
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.

Объем финансирования: 23 093,7 млн руб. (98,4 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 3 958,9 млн руб.;
- областного бюджета – 19 132,6 млн руб.;
- местных бюджетов – 1,6 млн руб.;
- внебюджетных источников – 0,7 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 3 региональных проектов, 1 иного регионального проекта, 7 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Поддержка семьи (Липецкая область)».

Объем финансирования – 2 439,9 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 119 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 2 320,9 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9 баллов.

2. Региональный проект «Многодетная семья (Липецкая область)».

Объем финансирования – 1 164,4 млн руб. (99,9 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 892,4 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 272 млн руб. (99,8 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,25 балла.

3. Региональный проект «Старшее поколение (Липецкая область)».

Объем финансирования – 942 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 712,8 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 229,2 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

4. Иной региональный проект «Укрепление материально–технической базы учреждений социального обслуживания населения Липецкой области».

Объем финансирования – 350,3 млн руб. (94,4 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 5,5 балла.

5. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы социальной поддержки граждан».

Объем финансирования – 7 930,8 млн руб. (97,5 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 1 134,5 млн руб. (99 % от годового плана);
- областной бюджет – 6 795,5 млн руб. (97,2 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 0,7 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,67 балла.

6. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения».

Объем финансирования – 3 800,1 млн руб. (99,7 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,18 балла.

7. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Объем финансирования – 3 832,2 млн руб. (98,1 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 448,8 млн руб. (99,6 % от годового плана);
- областной бюджет – 3 383,4 млн руб. (97,9 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,67 балла.

8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

Объем финансирования – 1 357,3 млн руб. (96,9 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 63,1 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 1 294,2 млн руб. (96,8 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,2 балла.

9. Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда».

Объем финансирования – 40 млн руб. (94,2 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 38,4 млн руб. (94 % от годового плана);
 - местные бюджеты – 1,6 млн руб. (100 % от годового плана).
- Уровень достижения по структурному элементу составил 9,74 балла.

10. Комплекс процессных мероприятий «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области».

Объем финансирования – 844,7 млн руб. (99,9 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 588,3 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 256,4 млн руб. (99,7 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,94 балла.

11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере социальной политики и подведомственных учреждений».

Объем финансирования – 392,2 млн руб. (98,1 % от годового плана), средства областного бюджета.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

Из 4 показателей государственной программы:

1) 2 показателя – достижение 100 % и более:

- уровень бедности (доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума) – 5,8 % (113,4 % к плану);
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень интеграции инвалидов в общество, в общей численности инвалидов в Липецкой области – 99 % (154,7 % к плану);

2) по 1 показателю – достижение менее 100 %:

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения – 90 % (90 % к плану). Причины невыполнения: размещение в филиале «Александровский» ОБУ «Елецкий дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» беженцев из Курска (23 человека) и расселение граждан, проживавших в ОБУ «Геронтологический центр Липецкой области», по имеющимся стационарным учреждениям, на период строительства нового корпуса геронтологического центра вместо расселенного старого корпуса, признанного аварийным;

3) по показателю общий коэффициент рождаемости населения с 2025 года данные не публикуются в открытых источниках.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,22 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

2. Государственная программа «Развитие здравоохранения Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения Липецкой области.

Цель: качественная и доступная система медицинской помощи, основанная на современной инфраструктуре и высоком профессионализме медицинского персонала, обеспечивающая рост продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.

Объем финансирования: 43 775,2 млн руб. (97 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 3 117,9 млн руб.;
- областного бюджета – 21 358,1 млн руб.;
- внебюджетных источников – 4 284,4 млн руб.;
- внебюджетных фондов и государственных корпораций – 15 014,8 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 10 региональных проектов, 2 иных региональных проектов, 1 ведомственного проекта, 10 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Липецкая область)».

Объем финансирования – 1 355,3 млн руб. (85,3 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 977,2 млн руб. (98,9 % от годового плана);
- областной бюджет – 378,0 млн руб. (62,9 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Объем финансирования – 152,2 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 143,1 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 9,1 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,58 балла.

3. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом».

Объем финансирования – 63,4 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 59,6 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 3,8 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,17 балла.

4. Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания».

Объем финансирования – 37,3 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 27,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 10,1 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,5 балла.

5. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи».

Объем финансирования – 13,3 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 3,4 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 9,9 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,1 балла.

6. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Объем финансирования – 48,3 млн руб. (92,8 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 31,9 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 16,4 млн руб. (81,3 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 7,5 балла.

7. Региональный проект «Здоровье для каждого».

Объем финансирования – 3,2 млн руб. (62,6 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 1,6 млн руб. (46,9 % от годового плана);
- областной бюджет – 1,6 млн руб. (93,3 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

8. Региональный проект «Медицинские кадры».

Объем финансирования – 12,2 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,7 балла.

9. Региональный проект «Охрана материнства и детства».

Объем финансирования – 0 млн руб. (0 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,5 балла.

10. Иной региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга».

Объем финансирования – 28,5 млн руб. (99,9 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 17,7 млн руб. (99,9 % от годового плана);
- областной бюджет – 10,8 млн руб. (99,9 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

11. Иной региональный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Объем финансирования – 2 138,2 млн руб. (70,5 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 1 226,3 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 912 млн руб. (50,5 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

12. Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Объем финансирования – 295,6 млн руб. (82,8 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

13. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Объем финансирования – 14 998,8 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 8,1 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 7 891,4 млн руб. (99,9 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 1 118,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- внебюджетные фонды и средства государственных корпораций – 5 981,1 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,86 балла.

14. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Объем финансирования – 13 953 млн руб. (99,3 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 24,7 млн руб. (98,9 % от годового плана);
- областной бюджет – 4 127,1 млн руб. (97,8 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 959,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- внебюджетные фонды и средства государственных корпораций – 8 841,9 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,75 балла.

15. Комплекс процессных мероприятий «Охрана здоровья матери и ребенка».

Объем финансирования – 2 417,5 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 169,5 млн руб. (100 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 2 056,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- внебюджетные фонды и средства государственных корпораций – 191,8 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,4 балла.

16. Комплекс процессных мероприятий «Организация медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения».

Объем финансирования – 256 млн руб. (99,9 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 250,6 млн руб. (99,8 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 5,4 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

17. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Объем финансирования – 268,3 млн руб. (98,8 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 26,2 млн руб. (91,5 % от годового плана);
- областной бюджет – 241,8 млн руб. (99,6 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 0,3 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 6,5 балла.

18. Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения».

Объем финансирования – 916 млн руб. (96 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 20,6 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 750,3 млн руб. (95,2 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 145 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,5 балла.

19. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях».

Объем финансирования – 2 685,9 млн руб. (99,9 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 548,9 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 2 137,0 млн руб. (99,9 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

20. Комплекс процессных мероприятий «Развитие информатизации в здравоохранении».

Объем финансирования – 14 млн руб. (85,5 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

21. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Липецкой области и подведомственных учреждений».

Объем финансирования – 191,9 млн руб. (96,7 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 1,4 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 190,4 млн руб. (96,6 % от годового плана).

22. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений».

Объем финансирования – 3 926,5 млн руб. (99,4 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,93 балла.

23. На реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2025 году финансирование не выделялось.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

Из 4 показателей государственной программы:

- 1) 2 показателя – достижение 100 % и более:
 - оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 61,2 % (102 % к плану);
 - обеспеченность врачами – 36,4 чел. на 10 тыс. населения Липецкой области (111,5 % к плану).
- 2) по 2 показателям:
 - ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
 - смертность от всех причин с 2025 года данные не публикуются в открытых источниках.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 8,98 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство физической культуры и спорта Липецкой области.

Цель: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Объем финансирования: 2 360 млн руб. (98,6 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 219,4 млн руб.;
- областного бюджета – 2 140 млн руб.;
- местных бюджетов – 0,6 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 1 иного регионального проекта, 2 комплексов процессных мероприятий.

1. Иной региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры».

Объем финансирования – 348,9 млн руб. (98 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 207,5 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 140,8 млн руб. (95,3 % от годового плана);
- местные бюджеты – 0,6 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,67 балла.

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений».

Объем финансирования – 1 986,1 млн руб. (98,7 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 12 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 1 974,1 млн руб. (98,7 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,32 балла.

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства физической культуры и спорта Липецкой области».

Объем финансирования – 25,1 млн руб. (98,7 % от годового плана), средства областного бюджета.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 2 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

– доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 68,3 % (103,8 % к плану);

– уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 84 % (100 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,86 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

4. Государственная программа «Развитие образования Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство образования Липецкой области.

Цели:

- повышение доступности и качества образования в соответствии с потребностями экономики и населения, повышение уровня образования до 75,5% к 2030 году;
- достижение уровня эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, до 32 % к 2030 году;
- создание современных условий для увеличения охвата отдыхом и оздоровлением детей, до 75 % к 2030 году.

Объем финансирования: 27 719,5 млн руб. (97,8 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 2 091,2 млн руб.;
- областного бюджета – 25 446,8 млн руб.;
- местных бюджетов – 181,5 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 3 региональных проектов, 1 иного регионального проекта, 8 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Все лучшее детям (Липецкая область)».

Объем финансирования – 1 701 млн руб. (91,6 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 773,5 млн руб. (99,3 % от годового плана);
- областной бюджет – 794,3 млн руб. (84,2 % от годового плана);
- местные бюджеты – 133,2 млн руб. (99,1 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Региональный проект «Педагоги и наставники (Липецкая область)».

Объем финансирования – 936 млн руб. (99,1 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 931,4 млн руб. (99,1 % от годового плана);
- областной бюджет – 4,6 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

3. Региональный проект «Профессионалитет (Липецкая область)».

Объем финансирования – 96,5 млн руб. (97,1 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 75,3 млн руб. (96,7 % от годового плана);
- областной бюджет – 21,2 млн руб. (98,7 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

4. *Иной региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».*

Объем финансирования – 1 442 млн руб. (80,7 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 300,9 млн руб. (94 % от годового плана);
- областной бюджет – 1 104 млн руб. (77,3 % от годового плана);
- местные бюджеты – 37,1 млн руб. (96,3 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,93 балла.

5. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства образования Липецкой области и подведомственных учреждений».*

Объем финансирования – 319,4 млн руб. (99,7 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 10,1 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 309,3 млн руб. (99,7 % от годового плана).

6. *Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования».*

Объем финансирования – 20 198,8 млн руб. (99,7 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 20 187,9 млн руб. (99,7 % от годового плана);
- местные бюджеты – 10,9 млн руб. (71,9 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,82 балла.

7. *Комплекс процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи в образовательном процессе».*

Объем финансирования – 24,6 млн руб. (89,1 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 6,94 балла.

8. *Комплекс процессных мероприятий «Поддержка профессионального развития педагогического корпуса системы образования».*

Объем финансирования – 7,7 млн руб. (93,7 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 7,3 млн руб. (94 % от годового плана);
- местные бюджеты – 0,4 млн руб. (87,8 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,67 балла.

9. *Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование системы профессионального образования».*

Объем финансирования – 2 540,3 млн руб. (99 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,75 балла.

10. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обучения, воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание психолого-педагогической помощи детям».

Объем финансирования – 231,6 млн руб. (99,9 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

11. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для отдыха и оздоровления детей».

Объем финансирования – 215,6 млн руб. (98,8 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

12. Комплекс процессных мероприятий «Развитие финансового образования».

Объем финансирования – 6,2 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,79 балла.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

Из 10 показателей государственной программы:

1) 9 показателей – достижение 100 % и более:

– доступность дошкольного образования детей (от 2 мес. до 3 лет, от 3 лет до 7 лет) – 100 % (100 % к плану);

– доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций – 90,4 % (100,5 % к плану);

– уровень образования – 82,6 % (117,1 % к плану);

– доля образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным профессиям, направлениям – 81 % (100 % к плану);

– результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории области – 95,2 балл (103,5 % к плану);

– доля образовательных организаций, включивших модули ESG-грамотности в учебную и внеучебную деятельность – 18 % (100 % к плану);

– эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 43,6 % (150,3 % к плану);

– будущее с уверенностью – 2,6 % (168,8 % к плану);

– доля детей, обеспеченных организованными формами отдыха и оздоровления (в загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха) от общей

численности обучающихся общеобразовательных организаций – 60,8 % (112,6 % к плану).

2) 1 показатель – достижение менее 100 %:

– количество созданных новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. мест (нарастающим итогом) – 6,5 тыс. мест (86,2 % к плану). Причины невыполнения: в 2025 году введено в эксплуатацию 2 объекта: школа мкр. Елецкий (1 225 мест) и школа по ул. В. Музыка – М. Трунова (1 500 мест). Ввод в эксплуатацию построенной трехэтажной пристройки к школе в с. Измалково на 250 мест перенесен на 2026 год. Финансирование на строительство других объектов не выделялось.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,5 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

5. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство культуры Липецкой области.

Цели:

- увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 46 млн единиц в год к концу 2030 года;
- сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 0,42 учреждений на 1 000 жителей к концу 2030 года;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 1,62 млн единиц в год к концу 2030 года;
- увеличение числа размещенных в коллективных средствах размещения до 400 тыс. чел. в год к концу 2030 года.

Объем финансирования: 2 710,9 млн руб. (99,2 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 377,8 млн руб.;
- областного бюджета – 2 327,8 млн руб.;
- местных бюджетов – 5,3 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 2 региональных проектов, 5 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».

Объем финансирования – 92,7 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 87,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 5,6 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8 баллов.

2. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Объем финансирования – 164 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 154,1 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 9,8 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

3. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение объектов культурного наследия в Липецкой области».

Объем финансирования – 45,7 млн руб. (97,8 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 1,8 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 43,9 млн руб. (97,7 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,1 балла.

4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры в Липецкой области».

Объем финансирования – 1 979,6 млн руб. (99,6 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 74,7 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 1 899,6 млн руб. (99,6 % от годового плана);
- местные бюджеты – 5,3 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,74 балла.

5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Липецкой области».

Объем финансирования – 46,6 млн руб. (84,6 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 5,6 балла.

6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния, органов в сфере архивного дела и подведомственных учреждений».

Объем финансирования – 350,8 млн руб. (98,8 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 60 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 290,8 млн руб. (98,5 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,8 балла.

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства культуры Липецкой области».

Объем финансирования – 31,5 млн руб. (95,3 % от годового плана), средства областного бюджета.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 4 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

– число посещений культурных мероприятий – 28 млн ед. (107,4 % к плану);

– уровень обеспечения населения учреждениями культурно–досугового типа – 0,4 случаев на 1 000 чел. населения (100 % к плану);

– число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 4,1 млн ед. (306,7 % к плану);

– число размещенных в коллективных средствах размещения – 331,6 тыс. ед. (105,3 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,16 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

6. Государственная программа «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Цель: улучшение качества условий проживания населения в Липецкой области в полтора раза до 2030 года.

Объем финансирования: 6 731,9 млн руб. (90,1 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 810,8 млн руб.;
- областного бюджета – 5 320,9 млн руб.;
- местных бюджетов – 201,5 млн руб.;
- внебюджетных источников – 379,3 млн руб.;
- внебюджетных фондов и государственных корпораций – 19,4 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 2 региональных проектов, 1 иного регионального проекта, 3 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Липецкая область)».

Объем финансирования – 890 млн руб. (95,5 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 314,5 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 192,7 млн руб. (82 % от годового плана);
- местные бюджеты – 3,5 млн руб. (100 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 379,3 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 7,5 балла.

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Липецкая область)».

Объем финансирования – 1 034,1 млн руб. (85,8 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 496,4 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 509,4 млн руб. (74,9 % от годового плана);
- местные бюджеты – 28,3 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,25 балла.

3. Иной региональный проект «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области».

Объем финансирования – 1 831,9 млн руб. (79,3 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 1 711,2 млн руб. (79,1 % от годового плана);
- местные бюджеты – 101,2 млн руб. (79,8 % от годового плана);
- внебюджетных фондов и государственных корпораций – 19,4 млн руб.

Уровень достижения по структурному элементу составил 6,97 балла.

4. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области».

Объем финансирования – 2 717,8 млн руб. (98,3 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 2 649,4 млн руб. (98,3 % от годового плана);
- местные бюджеты – 68,4 млн руб. (96,6 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, государственной жилищной инспекции Липецкой области и подведомственных организаций».

Объем финансирования – 226,7 млн руб. (99,8 % от годового плана), средства областного бюджета.

6. Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды».

Объем финансирования – 31,4 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 4 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

- доля расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.01.2022 – 5 % (100 % к плану);

- доля многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта – 59 % (104,8 % к плану);

- доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 95,7 % (100 % к плану);

- количество благоустроенных общественных территорий с 2025 – 2030 гг., нарастающим итогом – 65 ед. (100 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 8,93 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

7. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Липецкой области.

Цели:

- сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения на уровне 43,3 %;
- повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 80,4 %.

Объем финансирования: 3 446,8 млн руб. (99,7 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 1 894,1 млн руб.;
- областного бюджета – 125,4 млн руб.;
- местных бюджетов – 832,1 млн руб.;
- внебюджетных источников – 595,2 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 4 иных региональных проектов.

1. Иной региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».

Объем финансирования – 388,3 млн руб. (98,1 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 199,5 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 17,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- местные бюджеты – 24,1 млн руб. (100 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 147,4 млн руб. (95,1 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9 баллов.

2. Иной региональный проект «Благоустройство сельских территорий».

Объем финансирования – 15,8 млн руб. (102,5 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 9,8 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 0,6 млн руб. (91,2 % от годового плана);
- местные бюджеты – 0,9 млн руб. (100 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 4,5 млн руб. (111 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

3. Иной региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

Объем финансирования – 183,4 млн руб. (99,8 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 134,3 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 8,6 млн руб. (95,9 % от годового плана);

- местные бюджеты – 20,1 млн руб. (100 % от годового плана);
 - внебюджетные источники – 20,5 млн руб. (100 % от годового плана).
- Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

4. Иной региональный проект «Современный облик сельских территорий».

Объем финансирования – 2 859 млн руб. (99,9 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 1 550,5 млн руб. (100 % от годового плана);
 - областной бюджет – 99 млн руб. (98,0 % от годового плана);
 - местные бюджеты – 786,7 млн руб. (100 % от годового плана);
 - внебюджетные источники – 422,8 млн руб. (100 % от годового плана).
- Уровень достижения по структурному элементу составил 8,1 балла.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 2 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

- доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения – 43,9 % (100 % к плану);
- доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах – 81 % (101,1 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,77 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

8. Государственная программа «Развитие транспортной системы Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области.

Цели:

- доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – не менее чем до 60 %;
- сохранение к 2030 году доли сельских населенных пунктов, обеспеченных услугами пассажирского транспорта общего пользования, на уровне не ниже 92,5 %;
- увеличение к 2030 году суммарного количества пассажиров, перевезенных городским электротранспортом, до 6 000 тыс. чел. в год;
- увеличение к 2030 году объема природного газа, израсходованного на работу автотранспорта, до 16 002 тыс. куб. м в год.

Объем финансирования: 14 109,9 млн руб. (81,6 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 3 318,1 млн руб.;
- областного бюджета – 10 571,6 млн руб.;
- местных бюджетов – 220,1 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 3 региональных проектов, 1 ведомственного проекта, 4 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Развитие общественного транспорта».

Объем финансирования – 759,4 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 713,9 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 45,6 млн руб. (99,9 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

Объем финансирования – 5 290,5 млн руб. (98,1 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 2 534,6 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 2 729,9 млн руб. (96,3 % от годового плана);
- местные бюджеты – 25,9 млн руб. (98,8 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

3. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Объем финансирования – 144,8 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 69,6 млн руб. (100 % от годового плана);

– областной бюджет – 75,2 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

4. Ведомственный проект «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

Объем финансирования – 925,5 млн руб. (59,5 % от годового плана), в том числе:

– областной бюджет – 909,6 млн руб. (59,1 % от годового плана);

– местные бюджеты – 15,8 млн руб. (99,8 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

5. Комплекс процессных мероприятий «Приведение автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и обеспечение сохранности существующей сети дорог».

Объем финансирования – 5 331,5 млн руб. (69,7 % от годового плана), в том числе:

– областной бюджет – 5 153,1 млн руб. (68,9 % от годового плана);

– местные бюджеты – 178,4 млн руб. (99,7 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,78 балла.

6. Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие транспортного обслуживания населения Липецкой области».

Объем финансирования – 1 367,7 млн руб. (92,3 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области и подведомственных учреждений».

Объем финансирования – 290,5 млн руб. (97,5 % от годового плана), средства областного бюджета.

8. Комплекс процессных мероприятий «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области».

Объем финансирования – 0 млн руб. (0 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

Из 4 показателей государственной программы:

1) 2 показателя – достижение 100 % и более:

– доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 54,2 % (101,3 % к плану);

– доля сельских населенных пунктов, обеспеченных услугами пассажирского транспорта общего пользования – 92,4 % (101 % к плану).

2) 2 показателя – достижение менее 100 %:

– суммарное количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом, тыс. чел. в год – 742,8 тыс. чел. (23,7 % к плану). Причины невыполнения: закрытие трамвайных путей на реконструкцию. Продление срока реализации проекта по модернизации городского электротранспорта на 2 года;

– объем природного газа, израсходованный на работу автотранспорта, тыс. куб. м в год – 4 733,2 тыс. куб. м (41 % к плану). Причины невыполнения: в 2025 году реализация мероприятия по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа не осуществлялась, так как средства федерального бюджета на указанные цели Липецкой области не выделялись.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 7,73 балла. Государственная программа оценивается как низкоэффективная.

9. Государственная программа «Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой»

Ответственный исполнитель: Министерство строительства и архитектуры Липецкой области.

Цель: улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем общей площадью не менее 42,3 кв. м на человека к 2030 году, обновления к 2030 году жилищного фонда на 20 % по сравнению с 2019 годом, повышения доступности жилья на первичном рынке, а также сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Объем финансирования: 1 352,3 млн руб. (85,1 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 43,3 млн руб.;
- областного бюджета – 1 004,1 млн руб.;
- внебюджетных источников – 304,9 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 2 региональных проектов, 1 иного регионального проекта, 1 ведомственного проекта, 2 комплексов процессных мероприятий.

1. Иной региональный проект «Обеспечение инфраструктурой территорий для жилищного строительства».

Объем финансирования – 112,2 млн руб. (99,9 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Ведомственный проект «Стимулирование жилищного и социального строительства в Липецкой области».

Объем финансирования – 141 млн руб. (97,7 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,83 балла.

3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки в рамках приобретения (строительства) жилья».

Объем финансирования – 745,9 млн руб. (77,1 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 43,3 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 397,7 млн руб. (99,7 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 304,9 млн руб. (58,1 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

4. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Липецкой области, государственных учреждений и некоммерческих организаций».*

Объем финансирования – 353,2 млн руб. (96,7 % от годового плана), средства областного бюджета.

5. *На реализацию регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Липецкая область)» в 2025 году финансирование не выделялось.*

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

6. *На реализацию регионального проекта «Жилье (Липецкая область)» в 2025 году финансирование не выделялось.*

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,5 балла.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 3 показателям государственной программы достижение менее 100 %: – объем жилищного строительства, млн кв. м в год – 0,7 млн кв. м (45,6 % к плану). Причины невыполнения: низкая активность индивидуальных застройщиков в складывающихся экономических условиях. На объемы индивидуального жилищного строительства прямое влияние оказывают высокие ставки по банковским кредитам, отмена льготной ипотеки, рост цен на строительные материалы и услуги подрядчиков, а также переход на эскроу-счета по договорам подряда. По оперативным данным введено 0,6836 млн кв. м (45,6 % к плану), в том числе: МКД – 0,2835 млн кв. м, ИЖС – 0,4001 млн кв. м.

Вместе с тем, плановый показатель, установленный Минстроем России в соглашении с Липецкой областью на 2025 год – 0,880 млн кв. м, процент выполнения – 77,7 %. План по вводу МКД выполнен на 103 %;

– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 37,1 кв. м (98,1 % к плану). Причины невыполнения: при установлении плановых значений данного показателя принималось во внимание, что жилищный фонд Липецкой области увеличится на плановый объем ввода жилья.

Недостижение связано с невыполнением планового показателя по объему жилищного строительства в связи с тем, что в текущих экономических условиях наблюдается сокращение числа граждан, способных построить индивидуальное жильё в условиях роста цен на строительные материалы, увеличения стоимости работ и стоимости банковских кредитов.

Вместе с тем, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлен целевой показатель по обеспечению граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год в Липецкой области общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 37,09 кв. м (4 место в РФ, 2 место в ЦФО);

– количество семей, улучшивших жилищные условия – 0,0318 млн семей (80,7 % к плану). Причины невыполнения: данный показатель является интегральным, формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и содержит информацию различных ведомств (в том числе: Росреестра, Росстата, АО ДОМ.РФ, ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ).

В текущих экономических условиях наблюдается сокращение числа граждан, способных приобрести или построить жильё. Это связано с комплексом факторов, включая рост цен на строительные материалы, стоимость строительных работ и высокие ставки банковских кредитов.

Вместе с тем, плановый показатель, установленный Минстроем России в соглашении с Липецкой областью на 2025 год – 0,02988 млн семей, соответственно, выполнение – 106 %.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 8,61 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

На основании письма министерства строительства и архитектуры Липецкой области от 12.03.2026 № И43-1100 и планового значения показателя «Объем жилищного строительства, млн кв. м в год» на 2024 год в объеме 1,498 млн кв. м, установленного постановлением Правительства Липецкой области от 08.12.2023 № 702, выполнен пересчет итоговой оценки эффективности по государственной программы за 2024 год, по результатам которого оценка составила 8,29, что не меняет уровень эффективности и программа признается эффективно реализуемой.

10. Государственная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и повышение надежности энергоснабжения в Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство энергетики и тарифов Липецкой области.

Цель: развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности; повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей.

Объем финансирования: 4 066,7 млн руб. (129,2 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- областного бюджета – 267,9 млн руб.;
- местных бюджетов – 17 млн руб.;
- внебюджетных источников – 3 781,8 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 2 комплексов процессных мероприятий.

1. Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность, развитие энергетики и повышение надежности энергоснабжения».

Объем финансирования – 3 998,3 млн руб. (129,9 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 199,5 млн руб. (96,9 % от годового плана);
- местные бюджеты – 17 млн руб. (87,2 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 3 781,8 млн руб. (132,6 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,94 балла.

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Липецкой области и государственных учреждений».

Объем финансирования – 68,4 млн руб. (99,4 % от годового плана), средства областного бюджета.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 5 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

- энергоёмкость валового регионального продукта – 62,4 кг у.т./тыс. руб. (100 % к плану);

- доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами – 102,3 % (102,3 % к плану);

- количество прекращений энергоснабжения в результате технологических нарушений на объектах энергетики – 2 487 ед. (101 % к плану);
- уровень газификации – 98 % (100 % к плану);
- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области – 14,6 % (100 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,98 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

11. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области.

Цели:

- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза к 2030 году;
- улучшение состояния окружающей природной среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов по данным социологического опроса 78 % к 2030 году;
- ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов;
- создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году.

Объем финансирования: 856,4 млн руб. (95,6 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 19,5 млн руб.;
- областного бюджета – 836,8 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 2 региональных проектов, 3 ведомственных проектов, 4 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла».

Объем финансирования – 429,9 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Ведомственный проект «Охрана водных объектов и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию».

Объем финансирования – 16,6 млн руб. (98,6 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 10,4 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 6,3 млн руб. (96,4 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,6 балла.

3. Ведомственный проект «Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории Липецкой области».

Объем финансирования – 25,2 млн руб. (41,1 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 6 баллов.

4. *Ведомственный проект «Изучение и оценка состояния геологической среды на территории Липецкой области».*

Объем финансирования – 0,6 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,1 балла.

5. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области и подведомственных организаций».*

Объем финансирования – 264,4 млн руб. (99,6 % от годового плана), средства областного бюджета

6. *Комплекс процессных мероприятий «Качество окружающей среды».*

Объем финансирования – 7 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

7. *Комплекс процессных мероприятий «Сохранение биологического разнообразия природных ресурсов, укрепление правопорядка в области охраны объектов животного мира».*

Объем финансирования – 77,3 млн руб. (98,5 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

8. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области».*

Объем финансирования – 35,3 млн руб. (97,7 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 9,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 26,1 млн руб. (96,9 % от годового плана).

9. *На реализацию регионального проекта «Чистый воздух» в 2025 году финансирование не выделялось.*

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

Из 8 показателей государственной программы:

1) 5 показателей – достижение 100 % и более:

– снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ, % по отношению к 2017 году – 85 % (110,5 % к плану);

– количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе – 119 штук (119 % к плану);

- доля населения Липецкой области, оценивающего экологическую обстановку по месту жительства как благоприятную и приемлемую, % от числа опрошенных (по данным социологического опроса) – 76,4 % (101,9 % к плану);
- воспроизводство и сохранение объектов животного мира (численность диких копытных животных семейства оленьевых) – 7 062 особи (100 % к плану);
- численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом – 3,2 тыс. чел. (100 % к плану).

2) 3 показателя – достижение менее 100 %:

- доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО – 55,2 % (90,5 % к плану). Причины невыполнения: в связи с длительностью процедуры получения комплексного экологического разрешения для объекта «Объект размещения отходов Грязинской зоны», который по состоянию на 31.12.2025 не начал эксплуатироваться из-за отсутствия всех разрешительных документов, показатель (61 %), который установлен Стратегией, не достигнут. Вместе с тем, с вводом с 24.09.2025 в промышленную эксплуатацию 2 этапа объекта «Экотехнопарк Липецкого района» (мусоросортировочный комплекс и площадка компостирования) по итогам 2025 года было достигнуто значение 55,2 % при плановом значении 51,9 %, закрепленным Соглашением с Минприроды России о реализации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» от 12.12.2024 № 051-2024-Ч20031-2;

- доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО – 90,6 % (98,8 % к плану). Причины невыполнения: в связи с вводом с 24.09.2025 в промышленную эксплуатацию 2 этапа объекта «Экотехнопарк Липецкого района» (мусоросортировочный комплекс и площадка компостирования) по итогам 2025 года за счёт увеличения доли утилизированных ТКО произошло снижение объемов ТКО, направленных на захоронение, что является положительным фактором;

- доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате отдельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО – 6,8 % (64,8 % к плану). Причины невыполнения: в связи с длительностью процедуры получения комплексного экологического разрешения для объекта «Объект размещения отходов Грязинской зоны», который по состоянию на 31.12.2025 не начал эксплуатироваться из-за отсутствия всех разрешительных документов, показатель (10,5 %), который установлен Стратегией, не достигнут. По сравнению с 2024 годом доля ТКО, направленных на утилизацию в 2025 году, увеличилась с 2,8 % до 6,8 %.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 8,88 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

12. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство лесного хозяйства Липецкой области.

Цели:

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Липецкой области за счет сохранения лесистости области на уровне не ниже 8,8 % к 2030 году;

- обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 % к объему вырубленных и погибших лесов к 2030 году.

Объем финансирования: 793,8 млн руб. (99,8 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 240,7 млн руб.;
- областного бюджета – 553 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 1 регионального проекта, 3 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Сохранение лесов».

Объем финансирования – 61,8 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 12,5 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 49,3 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,75 балла.

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда, землях населенных пунктов и землях иных категорий».

Объем финансирования – 447,8 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 226,3 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 221,5 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,91 балла.

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений».

Объем финансирования – 281,4 млн руб. (99,3 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 1,9 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 279,5 млн руб. (99,3 % от годового плана).

4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование престижа лесной отрасли».

Объем финансирования – 2,7 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

Из 5 показателей государственной программы:

1) 3 показателя – достижение 100 % и более:

– лесистость территории Российской Федерации – 8,8 % (100 % к плану);
– площадь лесных пожаров на землях лесного фонда – 1,7 га (131,7 % к плану);

– отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 103,1 % (103,1 % к плану).

2) 2 показателя – достижение менее 100 %:

– объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 138,5 руб./га (99 % к плану). Причины невыполнения: недостижение плановых сумм платы за использование лесов в текущем году согласно утвержденным данным защиты бюджетных проектировок на 2025 год, а именно, в результате снижения платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера и в части, превышающей минимальный размер, платы по договорам аренды лесных участков вследствие расторжения части договоров аренды с министерством лесного хозяйства Липецкой области и несвоевременной платой арендаторами по действующим договорам аренды лесных участков;

– доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 1,5 % (32,6 % к плану). Причины невыполнения: уменьшение площади арендуемого участка по договору аренды лесного участка от 25.02.2009 № 20 согласно решению Арбитражного суда Липецкой области от 11.04.2024 № А36–8944/2023. Соответственно, доля переданных в пользование земель лесного фонда Липецкой области министерством лесного хозяйства Липецкой области снижена до 1,5 %.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,15 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

13. Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство региональной безопасности Липецкой области.

Цели:

- снижение числа зарегистрированных преступлений до 1 135 ед. в расчете на 100 тыс. чел. населения к 2030 году;
- снижение числа деструктивных событий к 2030 году до 4 502 ед. по сравнению с плановым значением 2022 года;
- достигнут уровень удовлетворенности организационным обеспечением деятельности мировых судей 88 % к 2030 году.

Объем финансирования: 2 245,1 млн руб. (98,3 % от запланированного уровня), средства областного бюджета.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 1 регионального проекта, 4 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Липецкая область)».

Объем финансирования – 2,9 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в Липецкой области».

Объем финансирования – 483,4 млн руб. (96,4 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,39 балла.

3. Комплекс процессных мероприятий «О гражданской защите населения в Липецкой области».

Объем финансирования – 1 307,6 млн руб. (98,7 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 7,37 балла.

4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие мировой юстиции в Липецкой области».

Объем финансирования – 261,2 млн руб. (99,2 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,5 балла.

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства региональной безопасности Липецкой области».

Объем финансирования – 190,1 млн руб. (98,9 % от годового плана), средства областного бюджета.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 3 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

- число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения (уровень преступности (не более)) – 1 070,9 ед. (106,3 % к плану);
- количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, в т.ч. случаев неконтролируемого горения) – 2 861 ед. (136,8 % к плану);
- индекс удовлетворенности мировых судей организационным обеспечением их деятельности (csi) – 86 % (100 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,78 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

14. Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство региональной безопасности Липецкой области.

Цели:

- увеличение числа объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите, соответствующих установленным требованиям антитеррористической защищенности до 84 % к 2030 году;
- увеличение доли граждан, подверженных воздействию идеологии терроризма и экстремизма, охваченных мероприятиями по профилактике терроризма и экстремизма до 95 % к 2030 году.

Объем финансирования: 834,6 млн руб. (97,3 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- областного бюджета – 818,5 млн руб.;
- местных бюджетов – 16,1 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 1 комплекса процессных мероприятий.

1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Липецкой области».

Объем финансирования – 834,6 млн руб. (97,3 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 818,5 млн руб. (98 % от годового плана);
- местные бюджеты – 16,1 млн руб. (72,1 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,46 балла.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 2 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

- доля объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите, соответствующих установленным требованиям антитеррористической защищенности – 35 % (100 % к плану);
- доля граждан, подверженных воздействию идеологии терроризма и экстремизма, охваченных мероприятиями по профилактике терроризма и экстремизма – 70,5 % (100,7 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,84 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

15. Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Липецкой области.

Цель: достижение к 2031 году количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения в количестве 92,8 ед.

Объем финансирования: 406,6 млн руб. (99,2 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 9,8 млн руб.;
- областного бюджета – 393,4 млн руб.;
- местных бюджетов – 1,5 млн руб.;
- внебюджетных источников – 1,9 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 1 регионального проекта, 2 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Липецкая область)».

Объем финансирования – 10,4 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 9,8 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 0,6 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,75 балла.

2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства региона».

Объем финансирования – 214,5 млн руб. (100,1 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 211 млн руб. (99,9 % от годового плана);
- местные бюджеты – 1,5 млн руб. (76,7 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 1,9 млн руб. (189,8 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,75 балла.

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена деятельность министерства экономического развития Липецкой области и министерства торговли и ценовой политики Липецкой области».

Объем финансирования – 181,7 млн руб. (98,2 % от годового плана), средства областного бюджета.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По показателю государственной программы достижение 100 % и более:

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения – 108 ед. (120 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,73 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

16. Государственная программа «Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области.

Цели:

- обеспечение развития инновационно-технологической инфраструктуры и конкурентоспособного производства в регионе;
- обеспечение увеличения к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 % по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата;
- увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта предприятиями региона и увеличение уровня диверсификации экспортной продукции.

Объем финансирования: 1 936,4 млн руб. (99,6 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 432,7 млн руб.;
- областного бюджета – 1 503,7 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 4 региональных проектов, 1 ведомственного проекта, 2 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Липецкой области».

Объем финансирования – 10,2 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 9,6 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 0,6 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Региональный проект «Производительность труда».

Объем финансирования – 29 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 27,3 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 1,7 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,5 балла.

3. Региональный проект «Повышение инвестиционной активности (Липецкая область)».

Объем финансирования – 357,2 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 353,6 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 3,6 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

4. *Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Липецкая область)».*

Объем финансирования – 9 млн руб. (100 % от годового плана), средства федерального бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

5. *Ведомственный проект «Стимулирование развития конкурентоспособной промышленности».*

Объем финансирования – 1 267,9 млн руб. (99,4 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,02 балла.

6. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития в регионе конкурентоспособного производства товаров, работ, услуг».*

Объем финансирования – 208,7 млн руб. (99,9 % от годового плана), в том числе:

– федеральный бюджет – 33,2 млн руб. (100 % от годового плана);

– областной бюджет – 175,5 млн руб. (99,9 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,82 балла.

7. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, инвестиций и науки Липецкой области».*

Объем финансирования – 54,4 млн руб. (98 % от годового плана), средства областного бюджета.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

Из 5 показателей государственной программы:

1) 4 показателя – достижение 100 % и более:

– уровень инновационной активности организаций – 13 % (100 % к плану);

– удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций – 29 % (100 % к плану);

– темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году – 118 % оценка (100% к плану);

– внедрен стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (региональный экспортный стандарт 2.0) – 1 условная ед. (100 % к плану).

2) 1 показатель – достижение менее 100 %:

– индекс промышленного производства – 99,1 % (96,7 % к плану).

Причины невыполнения: снижение металлургического производства (доля в общем объеме промышленного производства региона 47,7 %), производства

напитков, производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, снижение объемов производства по ремонту и монтажу машин и оборудования.

Снижение индекса промышленного производства обусловлено адаптацией предприятий к структурным изменениям как на внешних, так и на внутренних рынках. Показатели отражают временное снижение деловой активности в сегментах сбыта. В этих условиях предприятия корректируют загрузку мощностей в процессе выработки новых логистических и кооперационных решений.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,82 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

17. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Липецкой области.

Цели:

- достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 132,4 % от уровня 2021 года;
- достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 158,5 % от уровня 2021 года;
- достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 117 033 рубля;
- достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в номинальных ценах) в размере 1,3245 млрд долл. США к концу 2030 года;
- сохранение в сельскохозяйственном обороте и повышение качественных характеристик сельскохозяйственных угодий за счет проведения мелиоративных мероприятий на площади не менее 322,8 тыс. га, к концу 2030 года;
- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 2,8 тыс. га к концу 2030 года.

Объем финансирования: 2 911,4 млн руб. (89,3 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 1 595,3 млн руб.;
- областного бюджета – 1 315,1 млн руб.;
- местных бюджетов – 0,03 млн руб.;
- внебюджетных источников – 0,97 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 3 региональных проектов, 5 иных региональных проектов, 5 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике».

Объем финансирования – 19,2 млн руб. (98,9 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 18 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 1,2 млн руб. (83,9 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе».

Объем финансирования – 10,9 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 9,3 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 0,6 млн руб. (100 % от годового плана);
- внебюджетные источники – 0,97 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,25 балла.

3. Иной региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса».

Объем финансирования – 1 503,5 млн руб. (99,2 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 1 061 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 442,5 млн руб. (97,2 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,21 балла.

4. Иной региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

Объем финансирования – 380,9 млн руб. (53,5 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 278,1 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 102,8 млн руб. (23,7 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 7,5 балла.

5. Иной региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».

Объем финансирования – 224,9 млн руб. (99,8 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 164,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 60,7 млн руб. (99,2 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 6,54 балла.

6. Иной региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения».

Объем финансирования – 88,7 млн руб. (99,8 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 64,7 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 24 млн руб. (99,3 % от годового плана);
- местные бюджеты – 0,03 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,56 балла.

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Липецкой области и подведомственного учреждения».

Объем финансирования – 132,2 млн руб. (99,4 % от годового плана), средства областного бюджета.

8. *Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере агропромышленного комплекса».*

Объем финансирования – 29,1 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

9. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области».*

Объем финансирования – 487,6 млн руб. (99,6 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,19 балла.

10. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления ветеринарии Липецкой области».*

Объем финансирования – 34,4 млн руб. (96 % от годового плана), средства областного бюджета.

11. *На реализацию регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Липецкой области» в 2025 году финансирование не выделялось.*

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

12. *На реализацию регионального проекта «Развитие сельского туризма» в 2025 году финансирование не выделялось.*

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

13. *На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение содержания мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Липецкой области» в 2025 году финансирование не выделялось.*

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

Из 6 показателей государственной программы:

1) 3 показателя – достижение 100 % и более:

– индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года – 122,9 % (102,1 % к плану);

– среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) – 88 876,3 руб. (106,5 % к плану);

– площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий – 78,5 тыс. га (105,4 % к плану).

2) 2 показателя – достижение менее 100 %:

– индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года – 112 % (92,9 % к плану). Причины невыполнения: в 2025 году индекс производства пищевых продуктов составил 99,8 % (к предыдущему

году). Основной причиной недостижения планового значения показателя является снижение объемов производства отдельных видов продукции:

- сахара – на 7,6 % ниже уровня 2024 года (причина – низкое содержание сахаристости в корнеплодах);

- масла рапсового – на 22,7 % ниже уровня 2024 года (причина – технический ремонт оборудования на предприятии);

- масла сливочного – на 20,1 %, говядины – на 12,1 %, сыров – на 5,7 % ниже уровня 2024 года (сокращение потребительского спроса, в связи с ростом цен);

- площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения – 1,1 тыс. га (88,7 % к плану). Причины невыполнения: по состоянию на 31.12.2025 не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка Росреестром, по причине нарушения порядка отчуждения земельных долей муниципальным образованием, установленных частью 4 статьи 12 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

3) по показателю «объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)» данные не публикуются в открытых источниках.

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 8,83 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

18. Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство социальной политики Липецкой области.

Цели:

- не превышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,4 %;
- улучшение демографической ситуации в регионе за счет увеличения миграционного прироста;
- создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Объем финансирования: 537,1 млн руб. (97,7 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 151,9 млн руб.;
- областного бюджета – 385,2 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 1 регионального проекта, 3 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Образование для рынка труда (Липецкой области)».

Объем финансирования – 5,3 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 5 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 0,3 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 8,5 балла.

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан».

Объем финансирования – 467 млн руб. (98 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 122,9 млн руб. (99,9 % от годового плана);
- областной бюджет – 344,1 млн руб. (97,3 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,97 балла.

3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Объем финансирования – 45,4 млн руб. (97,2 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 24 млн руб. (97,7 % от годового плана);
- областной бюджет – 21,5 млн руб. (96,6 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,29 балла.

4. *Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий и охраны труда».*

Объем финансирования – 19,4 млн руб. (92,3 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,21 балла.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 3 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

- уровень регистрируемой безработицы – 0,2 % (150 % к плану);
- количество участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселившихся в Липецкую область – 1 036 чел. (129,5 % к плану);
- численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом – 131 чел. (153 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,57 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

19. Государственная программа «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство социальной политики Липецкой области.

Цель: повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области и органов местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области.

Объем финансирования: 2 899,8 млн руб. (99,4 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 12,2 млн руб.;
- областного бюджета – 2 878,1 млн руб.;
- местных бюджетов – 9,5 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 1 регионального проекта, 1 ведомственного проекта, 4 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Цифровое государственное управление (Липецкая область)».

Объем финансирования – 13 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 12,2 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 0,8 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Ведомственный проект «Доступная сельская связь и Интернет».

Объем финансирования – 63 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных функций».

Объем финансирования – 2 385,7 млн руб. (99,5 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,4 балла.

4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области».

Объем финансирования – 38,5 млн руб. (97 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 29 млн руб. (96,9 % от годового плана);
- местные бюджеты – 9,5 млн руб. (97,3 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,08 балла.

5. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства имущественных и земельных отношений Липецкой области, министерства цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области».*

Объем финансирования – 185,8 млн руб. (98,1 % от годового плана), средства областного бюджета.

6. *Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления деятельности, направленной на подготовку квалифицированных кадров в сфере информационных, цифровых технологий и программирования».*

Объем финансирования – 213,7 млн руб. (100 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

7. *На реализацию регионального проекта «Отечественные решения (Липецкая область)» в 2025 году финансирование не выделялось.*

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 8 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

– уровень удовлетворенности населения Липецкой области качеством предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг, в том числе предоставляемых в МФЦ – 99,9 % (111 % к плану);

– доля государственных гражданских служащих области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в год – 90 % (100% к плану);

– доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 93 % (132,9 % к плану);

– сумма поступивших неналоговых доходов от управления и распоряжения областным имуществом (за исключением доходов от приватизации), а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена – 1 970,9 млн руб. (197,1 % к плану);

– количество населенных пунктов, имеющих доступ к сети интернет по технологии gpon, нарастающим итогом к 2021 году – 466 ед. (100 % к плану);

– количество муниципальных образований Липецкой области, участвующих в реализации сферы развития муниципального управления – 228 ед. (100 % к плану);

– наличие разработанных или актуализированных документов стратегического планирования области – 1 балл (100 % к плану);

– проведение приемной кампании, направленной на подготовку квалифицированных кадров в сфере информационных, цифровых технологий и программирования – 1 балл (100 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,94 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

20. Государственная программа «Реализация внутренней политики Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство внутренней политики Липецкой области.

Цели:

- снижение количества протестных акций до 20 единиц к 2030 году;
- увеличение количества СОНКО (за исключением государственных и муниципальных учреждений), оказывающих социальные услуги и получивших поддержку из регионального бюджета, до 69 единиц к 2030 году;
- увеличение доли населения, удовлетворенного информационной открытостью деятельности исполнительных органов области (от числа опрошенных граждан), до 46,3 % к 2030 году;
- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую деятельность области, до 62 % к 2030 году.

Объем финансирования: 1 005,7 млн руб. (96,4 % от запланированного уровня), в том числе средства:

- федерального бюджета – 71 млн руб.;
- областного бюджета – 929,7 млн руб.;
- местных бюджетов – 5 млн руб.

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 2 региональных проектов, 1 ведомственного проекта, 8 комплексов процессных мероприятий.

1. Региональный проект «Россия – страна возможностей (Липецкая область)».

Объем финансирования – 244 млн руб. (100 % от годового плана), в том числе:

- федеральный бюджет – 71 млн руб. (100 % от годового плана);
- областной бюджет – 173 млн руб. (100 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

2. Ведомственный проект «Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) на территории СОК «Прометей».

Объем финансирования – 49,1 млн руб. (77,8 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 3 балла.

3. Комплекс процессных мероприятий «Общественные организации и гражданское общество».

Объем финансирования – 127,9 млн руб. (88,9 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 123 млн руб. (89,9 % от годового плана);
 - местные бюджеты – 4,8 млн руб. (69,6 % от годового плана).
- Уровень достижения по структурному элементу составил 8,93 балла.

4. Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание населения и допризывная подготовка».

Объем финансирования – 124,5 млн руб. (97,1 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,71 балла.

5. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства, сохранение российской нации, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечения межнационального мира».

Объем финансирования – 23 млн руб. (98,6 % от годового плана), в том числе:

- областной бюджет – 22,8 млн руб. (98,7 % от годового плана);
- местные бюджеты – 0,2 млн руб. (88,3 % от годового плана).

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,88 балла.

6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для оперативного получения населением информации о социально-экономическом развитии региона».

Объем финансирования – 258,6 млн руб. (99,9 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства молодежной политики Липецкой области».

Объем финансирования – 15,8 млн руб. (90,3 % от годового плана), средства областного бюджета.

8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства информационной политики Липецкой области».

Объем финансирования – 34 млн руб. (97 % от годового плана), средства областного бюджета.

9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства внутренней политики Липецкой области».

Объем финансирования – 53,5 млн руб. (99,4 % от годового плана), средства областного бюджета.

10. *Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и добровольчества (волонтерства)».*

Объем финансирования – 75,3 млн руб. (99,6 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 9,85 балла.

11. *На реализацию регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Липецкая область)» в 2025 году финансирование не выделялось.*

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 4 показателям государственной программы достижение 100 % и более:

- количество протестных акций – 16 ед. (136 % к плану);
- количество СОНКО (за исключением государственных и муниципальных учреждений), оказывающих социальные услуги и, получивших поддержку из регионального бюджета – 66 ед. (101,5 % к плану);
- доля населения, удовлетворенная информационной открытостью деятельности исполнительных органов области (от числа опрошенных граждан) – 67 % (154,7 % к плану);
- доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую деятельность области – 79 % (138,6 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,54 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

21. Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области»

Ответственный исполнитель: Министерство финансов Липецкой области.

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Липецкой области.

Объем финансирования: 6 567,2 млн руб. (97,1 % от запланированного уровня), средства областного бюджета

Реализация государственной программы осуществлялась на основании 1 ведомственного проекта, 3 комплексов процессных мероприятий.

1. Ведомственный проект «Развитие механизма инициативного бюджетирования».

Объем финансирования – 90,6 млн руб. (86,8 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 7,5 балла.

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства финансов Липецкой области и подведомственных учреждений».

Объем финансирования – 954,5 млн руб. (98,1 % от годового плана), средства областного бюджета.

3. Комплекс процессных мероприятий «Управление государственным долгом Липецкой области».

Объем финансирования – 223,3 млн руб. (94,7 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного и ответственного управления государственными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований».

Объем финансирования – 5 298,9 млн руб. (97,2 % от годового плана), средства областного бюджета.

Уровень достижения по структурному элементу составил 10 баллов.

В ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты.

По 2 показателям государственной программы достижение 100 % и более:
– отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году – 14,1 % (154,5 % к плану);

– отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году – 0 % (100 % к плану).

По результатам проведенного мониторинга за 2025 год итоговая балльная оценка составила 9,22 балла. Государственная программа оценивается как эффективная.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к Сводному докладу о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных
программ Липецкой области за 2025 год

Финансирование государственных программ Липецкой области в 2025 году за счет всех источников

№ п.п	Наименование государственной программы	Расходы за счет средств всех источников финансирования (тыс. руб.)			Расходы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)			Расходы за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)			Расходы за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций (тыс. руб.)			Расходы за счет средств местных бюджетов (тыс. руб.)		Расходы за счет средств внебюджетных источников (тыс. руб.)	
		Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	Годовой план	Факт
	В целом по всем программам	156 754 343,9	150 361 039,0	95,9	113 104 127,6	106 120 937,9	93,8	18 430 347,1	18 364 784,0	99,6	15 034 205,5	15 034 205,5	100,0	1 539 425,0	1 491 962,1	8 646 238,7	9 349 149,4
1.	Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области	23 463 146,2	23 093 744,9	98,4	19 488 998,3	19 132 563,0	98,2	3 971 823,5	3 958 857,4	99,7	0,0	0,0		1 590,6	1 590,6	733,8	733,8
2.	Развитие здравоохранения Липецкой области	45 150 335,3	43 775 216,7	97,0	22 717 594,2	21 358 139,6	94,0	3 133 557,0	3 117 893,1	99,5	15 014 826,4	15 014 826,4	100,0	0,0	0,0	4 284 357,7	4 284 357,7
3.	Развитие физической культуры и спорта Липецкой области	2 393 817,3	2 360 008,2	98,6	2 173 768,5	2 139 959,3	98,4	219 406,3	219 406,3	100,0	0,0	0,0		642,6	642,6	0,0	0,0
4.	Развитие образования Липецкой области	28 330 261,3	27 719 546,7	97,8	26 014 318,6	25 446 786,0	97,8	2 127 488,0	2 091 226,5	98,3	0,0	0,0		188 454,7	181 534,2	0,0	0,0
5.	Развитие культуры и туризма в Липецкой области	2 734 119,2	2 710 908,1	99,2	2 350 994,1	2 327 783,0	99,0	377 794,8	377 794,8	100,0	0,0	0,0		5 330,3	5 330,3	0,0	0,0
6.	Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды	7 471 741,4	6 731 881,3	90,1	6 032 700,6	5 320 916,9	88,2	810 845,7	810 845,5	100,0	19 379,1	19 379,1	100,0	229 559,6	201 483,4	379 256,4	379 256,4
7.	Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области	3 456 436,3	3 446 768,8	99,7	127 803,3	125 368,3	98,1	1 894 090,0	1 894 089,7	100,0	0,0	0,0		832 111,7	832 111,7	602 431,3	595 199,2
8.	Развитие транспортной системы Липецкой области	17 297 471,7	14 109 900,2	81,6	13 758 315,6	10 571 630,6	76,8	3 318 134,0	3 318 134,0	100,0	0,0	0,0		221 022,1	220 135,7	0,0	0,0
9.	Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой	1 588 928,3	1 352 332,6	85,1	1 020 436,5	1 004 094,5	98,4	43 339,1	43 339,1	100,0	0,0	0,0		0,0	0,0	525 152,7	304 898,9
10.	Энергоэффективность, развитие энергетики и повышение надежности энергоснабжения в Липецкой области	3 146 543,1	4 066 725,3	129,2	274 716,8	267 900,7	97,5	0,0	0,0		0,0	0,0		19 476,1	16 976,1	2 852 350,2	3 781 848,5
11.	Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области	895 669,2	856 358,6	95,6	876 137,6	836 827,0	95,5	19 531,6	19 531,6	100,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

№ п.п	Наименование государственной программы	Расходы за счет средств всех источников финансирования (тыс. руб.)			Расходы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)			Расходы за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)			Расходы за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций (тыс. руб.)			Расходы за счет средств местных бюджетов (тыс. руб.)		Расходы за счет средств внебюджетных источников (тыс. руб.)	
		Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	Годовой план	Факт
	В целом по всем программам	156 754 343,9	150 361 039,0	95,9	113 104 127,6	106 120 937,9	93,8	18 430 347,1	18 364 784,0	99,6	15 034 205,5	15 034 205,5	100,0	1 539 425,0	1 491 962,1	8 646 238,7	9 349 149,4
12.	Развитие лесного хозяйства в Липецкой области	795 615,3	793 764,5	99,8	554 873,5	553 022,7	99,7	240 741,8	240 741,8	100,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области	2 284 094,1	2 245 118,7	98,3	2 284 094,1	2 245 118,7	98,3	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Профилактика терроризма и экстремизма в Липецкой области	857 493,9	834 605,3	97,3	835 190,4	818 513,6	98,0	0,0	0,0		0,0	0,0		22 303,6	16 091,7	0,0	0,0
15.	Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области	409 780,9	406 627,6	99,2	396 966,1	393 380,7	99,1	9 814,8	9 814,8	100,0	0,0	0,0		2 000,0	1 533,8	1 000,0	1 898,3
16.	Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области	1 944 826,7	1 936 385,6	99,6	1 512 126,0	1 503 684,9	99,4	432 700,7	432 700,7	100,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области	3 260 263,8	2 911 386,8	89,3	1 663 910,1	1 315 033,2	79,0	1 595 364,2	1 595 364,1	100,0	0,0	0,0		32,8	32,8	956,7	956,7
18.	Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области	549 660,7	537 099,3	97,7	397 139,7	385 249,2	97,0	152 521,0	151 850,2	99,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области	2 915 898,7	2 899 776,6	99,4	2 893 939,5	2 878 077,2	99,5	12 226,9	12 226,9	100,0	0,0	0,0		9 732,3	9 472,4	0,0	0,0
20.	Реализация внутренней политики Липецкой области	1 043 238,4	1 005 671,5	96,4	965 102,1	929 676,9	96,3	70 967,7	70 967,7	100,0	0,0	0,0		7 168,6	5 026,9	0,0	0,0
21.	Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области	6 765 002,1	6 567 211,9	97,1	6 765 002,1	6 567 211,9	97,1	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

**Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных в 2025 году
в рамках государственных программ Липецкой области**

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Социальная инфраструктура	
Реконструкция жилого корпуса №1 ОБУ «Геронтологический центр Липецкой области» филиал Введенский (ПСД)	Липецкий округ, с. Введенка, ул. Советская, д. 2
Капитальный ремонт и модернизация: ОБУ «Геронтологический центр Липецкой области» филиал «Введенский»; ОБУ «Реабилитационный центр Липецкой области» филиал «Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка»; Филиал «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»	Липецкий округ, с. Введенка; Грязинский округ, п. Сухоборье; г. Липецк
Капитальный ремонт ОКУ «Елецкий специализированный дом ребенка»	
Модернизация и текущий ремонт: ОБУ «Задонский психоневрологический интернат»; Филиал «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Седьмой лепесток»; ОБУ «Центр помощи семье и детям «Большая медведица»; ОБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» филиал «Александровка»; ОБУ «Чаплыгинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» филиал «Трубетчинский»; ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области»; ОБУ «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области»	г. Липецк, г. Елец, Задонский округ, с. Кашары, Чаплыгинский округ, с. Демкино
Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения нового жилого корпуса на 100 койко-мест (первая категория отпуска тепла ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ПСД)	г. Елец, ул. Пригородная, 55а

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Здравоохранение	
Строительство хирургического корпуса ГУЗ «Областная детская больница»	г. Липецк
Создание «Центра кардиохирургии» на базе ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»	г. Липецк, ул. Московская, д. 6а
Создание «Центра эмоционального здоровья» в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4»	г. Липецк, шоссе Елецкое, д. 13
Строительство 19-ти фельдшерско-акушерских пунктов	Становлянский округ, д. Бродки, с. Злобино; Долгоруковский округ, с. Большая Боевка; Елецкий округ, д. Екатериновка, с. Большие Извалы, с. Архангельское; Липецкий округ, с. Крутые Хутора; Тербунский округ, с. Тульское; Воловский округ, с. Нижнее Чесночное; Грязинский округ, с. Коробовка, пос. Волгоэлектросетьстрой; Усманский округ, с. Красное; Задонский округ, с. Черниговка, ж/д станция Дон, пос. Освобождение; Добровский округ, с. Путятино, с. Чечеры; Лебедянский округ, с. Большие Избищи, с. Михайловка
Строительство 4 отделений общей врачебной практики	Липецкий округ, с. Сенцово; Усманский округ, с. Завальное; Грязинский округ, с. Двуречки, с. Большой Самовец
Реконструкция ГУЗ «Становлянская районная больница»	Становлянский округ, с. Становое, ул. Ленина, д. 12
Реконструкция ГУЗ «Липецкий областной клинический центр»	г. Липецк, ул. Ленина, д. 35
Капитальный ремонт ГУЗ «Задонская центральная районная больница»	Задонский округ, с. Донское, ул. Ленинская, д. 38а/2
Капитальный ремонт ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк Мед»	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 24/1

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Капитальный ремонт поликлиники/круглосуточного стационара ГУЗ «Грязинская центральная районная больница»	г. Липецк, пер. Виноградный, д.16
Капитальный ремонт ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»	г. Липецк, ул. Звездная, д. 15/1
Капитальный ремонт 8 поликлиник	г. Липецк, ул. Советская, д. 26; Задонский округ, с. Хмелинец, ул. Степанищева, д. 75 Долгоруковский округ, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 24; Воловский округ, с. Волово, ул. Советская, д.100; г. Липецк, ул. Монтажников, д. 3а; Краснинский округ, с. Красное, ул. 9 Мая, д. 1; Тербунский округ, с. Тербуны, ул. Юбилейная, д.1; Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой, ул. Железнодорожная, д. 33
Образование	
Строительство школы на 1500 мест	г. Липецк, ул. Василия Саунина, д. 4
Строительство школы на 1 225 мест	г. Липецк, ул. Артемова, д. 4
АНО «Школа 21»	г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1
Капитальный ремонт 14 общеобразовательных организаций	г. Липецк, Чаплыгинский, Долгоруковский, Хлевенский, Данковский, Грязинский, Добринский, Елецкий округа
Капитальный ремонт 5 дошкольных образовательных учреждений	г. Липецк, г. Елец, Усманский округ
Капитальный ремонт 5 объектов дополнительного образования	г. Елец, Воловский, Добровский, Добринский, Усманский округа
Капитальный ремонт 6 профессиональных образовательных учреждений (ГОБПОУ)	г. Грязи, г. Липецк, г. Усмань, Хлевенский округ
Капитальный ремонт ГБОУ «Кадетская школа имени майора милиции Коврижных А.П»	г. Липецк, ул. Космонавтов, 36/3
Капитальный ремонт ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Ельца»	г. Елец, ул. Ростовская, д. 1
Капитальный ремонт ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска»	г. Задонск, ул. Крупской, д. 13
Капитальный ремонт ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Усмань»	г. Усмань, ул. Басова, д. 5
Капитальный ремонт ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления»	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Капитальный ремонт ГАУ ДПО Липецкой области Институт развития образования (библиотека)	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18
Капитальный ремонт комплекса зданий СОК Прометей (Экокампус, лечебный корпус, административный корпус, барны, трибуны стадиона)	Грязинский округ, Яманское лесничество
Капитальный ремонт ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»	г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 18
Некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления, предназначенные для проживания детей (ДЗОЛ «Солнечный», ЗОЛ «Белая березка», ДОЛ «Альбатрос», загородный оздоровительный центр «Чайка», ДОЛ «Елочка»)	Задонский округ, Бутырский с/с; Елецкий округ, Нижневоргольский участок; государственного природного заказника Елецкий; Усманский округ, с. Савицкое, ул. Деревенская, д. 48; Грязинский округ, Ярлуковский с/с, территория Ленинский Лесхоз
Физкультура и спорт	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	г. Елец, ул. Героев, д. 2
Площадки ГТО. 4 объекта	Задонский, Данковский, Чаплыгинский, Тербунский округа
Плоскостная «умная» спортивная площадка	Измалковский округ, с. Чернава, ул. Школьная, д. 1
Культура	
Капитальный ремонт здания Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого	г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 7, ул. Толстого, д. 3, ул. Театральная, д. 2
Создание школы креативных индустрий на базе структурного подразделения детской школы искусств №6	г. Липецк, ул. Артемова, д.4
Создание модельной муниципальной библиотеки в МБУК «Централизованная библиотечная система Липецкого муниципального района» филиал Центральной межпоселенческой библиотеки	Липецкий округ, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д.1А.
Создание модельной муниципальной библиотеки в Библиотеке № 5 Библиотечно-информационного центра им. П. И. Бартенева муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» города Липецка	г. Липецк, ул. Ленина, д.31А
Создание модельной муниципальной библиотеки в Добринской центральной детской библиотеке МБУК «Добринская централизованная библиотечная система»	Добринский округ, п. Добринка, ул. Ленинская, д.4
Капитальный ремонт здания детской школы искусств №1 им. М.И. Глинки	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 53 А

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Капитальный ремонт здания Долгоруковской центральной районной библиотеки имени А. М. Жемчужникова	Долгоруковский округ, с. Долгоруково, ул. Лихачёва, д. 36
Капитальный ремонт здания Долгоруковской детской школы искусств	с. Долгоруково, ул. Ленина, д. 57
Капитальный ремонт здания Липецкой областной универсальной научной библиотеки, 1-2 этап	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 2
Капитальный ремонт здания Липецкого областного краеведческого музея, 1 этап	г. Липецк, ул. Ленина, д. 25
Капитальный ремонт 5-ти объектов культуры: МАУК «Пушкинский ПЦК», МБУ «Троекуровский центр культуры и досуга», МБУК «Досуговый центр», МБУК «Вязовский ЦКД», МБУК «Долгоруковский районный Центр культуры, досуга и народного творчества»	Добринский округ, с. Пушкино, ул. Мира, д. 33А Долгоруковский округ, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 3; Лебедянский округ, с. Вязово, ул. Центральная, д.80, с. Троекурово, ул. Ленина, д. 12; Усманский округ, с. Крутченская Байгора, ул. Центральная, д. 20
Туризм	
Глэмпинг «УСТАЛИ»	г. Липецк
«Создание единой системы туристической навигации в рамках развития туристической дестинации «Задонская земля. Гостеприимная. Одна такая»	г. Задонск
Кемпинг (палаточная гостиница) «Огни на курганах» – Археологический парк «Аргамач»	Елецкий округ, с. Аргамач-Пальна
Благоустройство и оснащение туристской зоны отдыха «Сквер им. М.М. Пришвина»	г. Елец
Благоустройство территорий	
Парк Свободный Сокол, 2 этап	г. Липецк
Парк аттракционов	г. Липецк
Парк в с. Дубовое, 2 этап	Добринский округ, с. Дубовое
Парк Героев	Долгоруковский округ, с. Грызлово
«Городской парк», 2 этап	г. Лебедянь
Парк, 2 этап	Лебедянский округ, с. Троекурово.
Парк Победы, 2 этап	Усманский округ с. Верхняя Мосоловка

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Парк «На страже Родины», 1 этап	Хлевенский округ, с. Елецкая Лозовк
Общественная парковая зона на территории МБУК «Досуговый центр»	Усманский округ, с. Стрелецкие Хутора
Пешеходные зоны, 12 объектов	г. Липецк, ул. Толстого, 28, ул. Вермишева, 22а, ул. Катукова, 16, ул. Катукова, 40, ул. Московская, 6а, ул. Айвазовского, 7, ул. Космонавтов, 108, ул. Германа Титова, 8Г, ул. Коммунистическая, 20, ул. Студенческий городок, 17, ул. Ленина, 7а; Добровский округ, с. Доброе, ул. Ленина
Скверы, 22 объекта	г. Липецк, ул. Опытная, 22, ул. Прокатная, ул. Адмирала Макарова, ул. Катукова, ул. Полиграфическая, 22, пр-т Мира, ул. Терешковой, район ДК Рудничный; г. Елец, ул. Кротевича; г. Грязи, ул. Советская; г. Задонск, ул. Советская; Задонский округ, д. Поповка, с. Кашары; Лебединский округ, с. Шовское; г. Усмань, пл. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Березовая; Усманский округ, с. Поддубровка; г. Чаплыгин, ул. Толстого; Чаплыгинский округ, с. Пиково
Территория в районе пруда, расположенного между жилыми районами пос. Сырский Рудник и мкр. «Елецкий»	г. Липецк
Аллея вдоль реки Липовки	г. Липецк
Площадь Горскова	г. Липецк
Место отдыха, 5 объектов	г. Липецк, район 3 участка ЛТЗ в районе пруда (2 этап), у воды в районе пляжа Свободный Сокол, в районе ул. Водопьянова, 1 «Крепость»; г. Елец, по ул. Свердлова (район магазина «Магнит») 3 этап, на р. Ельчик (3 этап).
Спортивная зона, 4 объекта	г. Липецк в парке Молодежный;

Наименование объекта/проекта	Место расположения
	Лебедянский округ, г. Лебедянь, в районе стадиона «Машиностроитель» (1 этап); Данковский округ, г. Данков по ул. Полевая (2 этап); Елецкий округ, с. Большие Извалы, ул. Советская
Пляж, 2 объекта	г. Липецк, район ЛТЗ; Чаплыгинский округ, г. Чаплыгин, городской пляж в районе ул. Луговая (1 этап)
Территория, прилегающая к кинотеатру «Луч», 2 объекта	г. Елец
Площадь в районе ДК «Железнодорожников», 2 этап	г. Елец
Набережная на берегу реки Быстрая Сосна	г. Елец
Детская площадка	Данковский округ, г. Данков, ул. Семеновского
Мемориальная зона, 3 объекта	Данковский округ, г. Данков; Лебедянский округ, пос. Сахарный завод, с. Яблонево
Водоснабжение/водоотведение	
Модернизация скважины (каптаж), 2 объекта	Воловский округ: с. Захаровка, д. Александровка.
Разведочно-эксплуатационная скважина, 26 объектов	Воловский округ: с. Гатище, с. Набережное, с. Нижнее-Большое (ПСД); Добринский округ: пос. Речной, ст. Пластица, с. Талицкий Чамлык, жд. ст. Пластица, с. Пушкино, п. свх. Кооператор, д. Софьино (ПСД); Долгоруковский округ, с. Верхний Ломовец; Измалковский округ, с. Матвеевка; Краснинский округ, с. Красное; Лебедянский округ: с. Куймань, п. свх. Агроном, д. Савинки; Липецкий округ: д. Кулешовка, с. Косыревка (ПСД); Тербунский округ, с. Тульское; Становлянский округ: с. Кличено, с. Тростное; Елецкий округ: с. Ольховец, пос. Елецкий, с. Талица (ПСД)

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Реконструкция сетей водоснабжения, 78 объектов	<p>Воловский округ: с. Васильевка, с. Волово, с.Ивановка, д. Княжная, с. Захаровка, д. Хитрово с. Нижнее Чесночное от дома№1 ул. Парковая д.Куликовка по ул. В.Чернова д. Верхнее Чесночное до дома № 52 ул. Береговая, с. Казаково от дома № 23 улица Советская с. Козаково до дома № 2 улица Молодежная (ПСД);</p> <p>Добринский округ: с Талицкий Чамлык (2 объекта), д. Заря, д. Матвеевка, с. Нижняя Матренка (2 объекта);</p> <p>Добровский округ: с. Доброе (6 объектов), с. Филатовка, с. Панино, с. Трубетчино, с. Замартынье , с. Делеховое (ПСД), с. Ратчино, пос. Густый;</p> <p>Долгоруковский округ: с. Братовщина, с. Стрелец, с. Сухой Ольшанец (ПСД);</p> <p>Измалковский округ, с. Афанасьевое (ПСД)</p> <p>Краснинский округ: с. Красное, д. Брянцево, с. Решетово-Дуброво, с. Гудаловка, д. Васильевка, с. Сотниково, с. Архангельское, п. Лески (ПСД);</p> <p>Лебединский округ, г. Лебединь (ПСД);</p> <p>Лев-Толстовский район: с. Домачи, п. Лев Толстой, с. Кузовлево, с. Свищевка, с. Митягино, с. Первомайское, с. Золотуха, с. Гагарино (ПСД), с. Троицкое;</p> <p>Липецкий округ: с. Ситовка, д. Новая Деревня (3 объекта), с. Сенцово (2 объекта), с. Новодмитриевка, с. Ивово, с. Троицкое (2 объекта), с. Крутогорье, с. Подгорное, с. Хрущевка, с. Вербилово;</p> <p>Становлянский округ: с. Телегино, с. Тростное, с. Становое (ПСД), с. Березовка, пос. Дружба, с. Кличено, с. Злобино, с. Кириллово, д. Вишневая;</p>

Наименование объекта/проекта	Место расположения
	Тербунский округ: с. Тербуны, с. Вислая Поляна, с. Озерки, д. Ивановка (ПСД); Чаплыгинский округ, г. Чаплыгин, ул. С. Тянь-Шанского, ул. Школьная, ул. К. Маркса, городской парк, пл. Октябрьской революции; г. Елец, водозабор № 6 «Лавская площадка»
Бурение разведочно-эксплуатационной скважины с установкой водонапорной башни, 4 объекта	Воловский округ, с. Юрское (ПСД), с. Замарайка; Краснинский округ, с. Яблоново; Елецкий округ, с. Голиково
Строительство системы очистки воды от содержания железа	Грязинский округ, д. Красногорка
Строительство сетей водоснабжения, 24 объекта	Грязинский округ, г. Грязи, от водозабора г. Грязи до п. свх. Прибытковский; Добринский округ, пос. Речной; Добровский округ: с. Богородицкое, с. Ратчино, с. Корневщино (ПСД); Данковский округ, г. Данков: ул. Кленовая, ул. Липовая, ул. Юбилейная; Долгоруковский округ: д. Елизаветовка, с. Большой Колодезь; Липецкий округ: с. Сенцово, с. Студенные Выселки, с. Ленино, с. Вешаловка, с. Косыревка, с. Елизаветино, с. Косыревка, с. Елизаветино Краснинский округ, с. Красное; Тербунский округ, с. Тербуны, мкр. Западный, ул. Тенистая; Хлевенский округ, с. Конь-Колодезь; Елецкий округ, д. Казинка
Строительство эксплуатационной скважины и сети водоснабжения	Добринский округ, п. Добринка, мкр. Восточный (ПСД)
Строительство очистных сооружений, 3 объекта	Добринский округ: с. Дубовое; с. Пушкино (ПСД); Липецкий округ, с. Частая Дубрава
Строительство сетей водоотведения, 5 объектов	Лебединский округ, г. Лебединь, мкр. Северо-Западный (ПСД); Тербунский округ, с. Тербуны, мкр. Северный;

Наименование объекта/проекта	Место расположения
	Усманский округ, г. Усмань: ул. Федорова, ул. Флавицкого, пр-т Дружбы народов
Реконструкция очистных сооружений	Липецкий округ, с. Боринское, ул. Линейная (ПСД)
Замена водопроводных сетей	Липецкий округ, с. Ситовка, ул. Парковая (ПСД)
Строительство водозабора, 2 объекта	Липецкий округ, д. Давыдовка (ПСД); Добровский округ, с. Замартынье
Проектирование сетей водоснабжения	Липецкий округ, с. Студеные Выселки, ул. Пролетарская (ПСД)
Строительство коллектора, 2 объекта	Тербунский округ, с. Тербуны от нового водозабора до очистных сооружений (ПСД); Грязинский округ, г. Грязи, от МКД с. Большой Самовец до КНС ул. Партизанская
Реконструкция участка централизованной канализационной сети, 4 объекта	Усманский округ, г. Усмань (2 объекта) Чаплыгинский округ, г. Чаплыгин (2 объекта)
Модернизация водозаборных сооружений и сборного водовода Южной площадки водозабора №6, с перебуриванием 4-х скважин (ПСД)	г. Елец
Строительство водозабора «Южноворгольский»	Елецкий округ, с. Казаки (ПСД)
Комплексное развитие сельских территорий	
<i>Строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения</i>	
Строительство 24 жилых домов для предоставления по договорам найма	Добринский округ, п. Добринка
Приобретение 20 квартир в многоквартирном доме для предоставления по договору найма	Добровский округ, с. Доброе
Приобретение жилого помещения для предоставления по договору найма	Добровский округ, с. Капитаншино
Покупка 4 квартир для предоставления по договорам найма	Лебедянский округ, г. Лебедянь
<i>Благоустройство сельских территорий</i>	
Создание спортивной площадки с уличными тренажерами	Грязинский округ, с. Синявка
Обустройство зоны отдыха у воды в округе, 2 этап	Добровский округ, с. Преображеновка
Создание пешеходной зоны с автомобильной парковкой к МБДОУ "Теремок"	Добровский округ, с. Кривец
Устройство детской спортивно-игровой площадки	Данковский округ, с. Кудрявщино
Благоустройство парка "Иванов сад"	Елецкий округ, д. Казинка
Устройство хоккейной коробки	Елецкий округ, с. Талица
Обустройство сквера Победы	Задонский округ, п. Освобождение

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Обустройство уличной системы освещения спортивно-игровой площадки	Лебедянский округ, сл. Пушкарско-Кладбищенская
Обустройство детской игровой площадки	Чаплыгинский округ, с. Пиково
Создание и обустройство детской спортивно-игровой площадки	Чаплыгинский округ, д. Большое-Петелино
<i>Современный облик сельских территорий</i>	
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 и строительство многофункционального стадиона на территории	Добровский округ, с. Доброе
Модернизация уличного освещения с. Доброе	
Реконструкция участка водовода от Добровского перекрестка до заправки Роснефть	
Реконструкция сетей водоснабжения	
Реконструкция существующего здания МБОУ СОШ № 3 и строительство перехода, соединяющего существующее здание и новый корпус, 2 этап	Лебедянский округ, г. Лебедянь
Капитальный ремонт спортзала МБУК «Городской центр культуры и досуга»	
Реконструкция очистных сооружений, 3 этап	
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий, 2 объекта	
<i>Развитие транспортной инфраструктуры</i>	
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, 4,358 км, 5 объектов	Добровский округ, с. Доброе
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд к ГУЗ «Добровская окружная больница», 0,116 км	
Строительство подъездной дороги к ООО «Селекционно-семеноводческий центр «Семенной Стандарт», 1,060 км	Хлевенский округ, с. Конь-Колодезь
Дороги и транспорт	
Строительство автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка» в Грязинском округе Липецкой области, 2-я очередь строительства 2,3 этапы, этап 3	Грязинский округ: Ярлуковский с/с, Казинский с/с
Реконструкция автомобильной дороги «Рябинки – примыкание к автодороге Маяк – Ключ Жизни»	Елецкий округ
Устройство линии наружного освещения вдоль автомобильных дорог	Усманский округ: с. Завальное, с. Грачевка, с. Березняговка; Липецкий округ: с. Частая Дубрава, с. Вербилово;

Наименование объекта/проекта	Место расположения
	Воловский округ, с. Замарайка; Добровский округ, с. Порой; Хлевенский округ: с. Дмитришевка, с. Фомина-Негачевка; Задонский округ: с. Балахна, с. Калабино; Долгоруковский округ: с. Екатериновка, с. Долгоруково; Елецкий округ, д. Трубицино; Усманский округ, с. Никольские Выселки
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Липецк – Борисовка – примыкание к а/д Доброе – Мичуринск км 21+615–км 39+950	Добровский округ
Капитальный ремонт мостового перехода через реку Лебедянка на км 38+873 автомобильной дороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь	Лебедянский округ
Капитальный ремонт мостового перехода через реку Самовец в селе Большой Самовец на км 23+611 автомобильной дороги Ссёлки – Плеханово – Грязи	Грязинский округ, с. Большой Самовец
Капитальный ремонт мостового перехода через реку Усманка на км 0+078 автомобильной дороги Усмань – Грачевка	Усманский округ
Ремонт мостового перехода через реку на км 6+938 автомобильной дороги ст. Хворостянка – Нижняя Матренка – Ольховка – граница Усманского района	Добринский округ
Ремонт мостового перехода через ручей Ериловка на км 7+015 автомобильной дороги Вербилово – Грязное – Боринское	Липецкий округ, с. Грязное
Ремонт мостового перехода через ручей Лух на км 14+374 автомобильной дороги Долгоруково – Верхний Ломовец	Долгоруковский округ
Ремонт автомобильных дорог «Новопавловка – Самарино – Красный Уголок» км 0+000 – км 4+400, «Ломигоры – прим. к а/д Волово – Юрские Дворы» км 0+924 – км 3+079, «Большая Ивановка – Сапрон» км 0+000 – км 5+000	Воловский округ
Ремонт автомобильных дорог «Грязи – Хворостянка – Добринка» км 1+745 км 14+300, «Липецк – Грязи – Песковатка» км 21+766 – км 27+212, «Коробовка – граница Добринского района» км 0+016 – км 5+540	Грязинский округ
Ремонт автомобильных дорог Липецк – Данков км 64+200 – км 76+844, Данков – Ягодное – Избище км 9+765 – км 20+100	Данковский округ

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Ремонт автомобильных дорог «Добринка – ст. Пластица – ст. Хворостянка» км 6+250 – км 12+000, «ст. Хворостянка – Дурово – Средняя Матренка» км 11+570 – км 24+486	Добринский округ
Ремонт автомобильных дорог «Порой – прим. к а/д Доброе – Лебедянь» км 0+000 – км 5+100, «Доброе – Трубетчино – Лебедянь» км 6+115 – км 20+789	Добровский округ
Ремонт автомобильных дорог «Долгоруково – Войсковая Казинка» км 13+000 – км 21+530, «Грызлово – Рог – Ермолово» км 0+000 – км 7+160, «Елец – Долгоруково – Тербуны» км 24+209 – км 31+452, «Верхний Ломовец – Нижний Ломовец»	Долгоруковский округ
Ремонт автомобильных дорог «Елец – Долгоруково – Тербуны» км 6+455 – км 10+042, «Казаки – Барановка» км 0+760 – км 4+840, «Елец – Каменское – ст.Хитрово – Воронеж – прим. к а/д Елец – Долгоруково – Тербуны» км 8+100 – км 19+583	Елецкий округ
Ремонт автомобильных дорог «Репец – Ржавец» км 0+000 – км 9+840, «Донское – Верхний Студенец» км 0+000 – км 5+370, «Черниговка – Ржавец» км 4+259 – км 6+800	Задонский округ
Ремонт автомобильной дороги «Афанасьевое – Измалково» км 0+000 – км 4+852	Измалковский округ
Ремонт автомобильных дорог «Елец – Талица – Красное» км 30+250 – км 33+207, «Суходол – Никольское» км 0+000 – км 4+560	Краснинский округ
Ремонт автомобильных дорог «Вязово – Сезеново» км 0+000 – км 5+700, «Подъезд к г. Лебедянь» км 0+000 – км 2+964	Лебедянский округ
Ремонт автомобильных дорог «Чаплыгин–Лев Толстой» км 17+300 – км 29+150, «Лев Толстой – Данков» км 0+000 – 5+585	Лев-Толстовский район
Ремонт автомобильных дорог «Липецк – Данков» км 12+200 – км 14+220, «Тюшевка – Варваринка» км 0+000 – км 9+277, «Подъезд к аэропорту», «Варваро – Борки – Новодмитриевка» км 0+000 км 7+222	Липецкий округ
Ремонт автомобильной дороги «Злобино – прим. к а/д М-4 "Дон" км 0+462 – км 5+600	Становлянский округ
Ремонт автомобильной дороги «Тербуны – Борки – Покровское» км 12+696 – км 27+280	Тербунский округ
Ремонт автомобильной дороги «Синдякино – Подгорное» км 0+000 – км 5+300	Хлевенский округ
Ремонт автомобильных дорог «Топтыково – Дуровщино» км 0+000 – км 4+500, «Липецк– Доброе – Чаплыгин» км 60+272 – км 75+950, «Солнцево – Шишкино – прим. к а/д Чаплыгин – автомагистраль "Каспий" км 7+859 – км 12+187	Чаплыгинский округ

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (строительство – 1,06 км, реконструкция – 4,358 км, капитальный ремонт – 0,12 км)	Добровский округ, с. Доброе: ул. Комсомольская, ул. Крупской, ул. Выборная, ул. 50 лет Октября, ул. Н. Советская, дорога к стационарно-поликлиническому ГУЗ «Добровская районная больница»; Хлевенский округ, с. Конь-Колодезь, ул. Школьная
Реконструкция автомобильных дорог местного значения 2,486 км	г. Усмань ул. Комсомольская, Лев-Толстовский район ул. Льва Толстого
Реконструкция моста через р. Липовку 10,16 п.м.	г. Липецк, ул. Октябрьская
Капитальный ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах местного значения 98,9 п.м.	г. Липецк: ул. Студеновская, ул. Фрунзе, ул. Первомайская
Ремонт автомобильных дорог местного значения 162,74 км	Муниципальные образования Липецкой области
Энергетика	
Строительство и реконструкция 316 км электрических сетей	Муниципальные образования Липецкой области
Строительство и реконструкция 107 нелинейных объектов энергетики	Муниципальные образования Липецкой области
<p>Строительство 200,2 км газопровода</p> <p>Наиболее значимые объекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - газопровод в д. Гребенкино Краснинского округа, 8,8 км; - газопровод по ул. Лермонтова, Цветочная, Серебряная, Крымская, в с. Косыревка, Липецкого округа 2 этап 4,3 км; - газопровод в с. Сенцово (жилая застройка 300 га РЖС) 3 очередь строительства 10км; - газопровод в д. Сапрычка Краснинского округа 5,3 км; - газопровод к жилому району малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе переулка Бодрый с. Желтые Пески в городского округа города Липецка 10 км; - газопровод ул. 8 Марта, ул. Строителей в д. Елизаветино Липецкого округа 8 км; - газификация д.Белевец, Елецкого округа 1,5 км; 	Муниципальные образования Липецкой области
Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)	г. Елец, ул. Задонская
Строительство и модернизация 27,8 км тепловых сетей	Муниципальные образования Липецкой области

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» (теплоснабжение), тепловая нагрузка 26,213 Гкал/час	г. Липецк
Реконструкция теплотрассы Ø 426 мм, длиной 1,2 км в п. Матырский	г. Липецк
Экология	
Строительство «Экотехнопарк Липецкого района» (2 этап)	Липецкий округ
Разработка проектной документации по расчистке участка р. Усмань на 123,6 км от устья р. Усмань до устья р. Девица в г. Усмань	Усманский округ
<p>Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос р. Плавица, р. Пловутка, р. Байгора, р. Телелюй, р. Самовец, р. Большой Самовец, р. Белоколодец, р. Битюг, р. Усмань, р. Масаловка, руч. Плоскуша, р. Матренка, р. Усманка, р. Чичора, р. Семенек (Сухой Семенек), р. Пальна (Паленка), р. Полевая Излегоща, р. Чамлык (Чемлык), р. Московская Ряса (Ряса), руч. Студёный, руч. Малей, р. б/н у с. Желтые Пески (Семеновский), руч. б/н у д. Синявка (руч. Синявка), б. Коротыш, р. Самовочка, р. Кривка, р. Босолук, р. Кузьминка, р. Раковая Ряса, руч. Ериловка, р. Хавенка (руч. Ковенка), р. Воронец, руч. б/н у п. Ключ Жизни, р. Ельчик, р. Двуречка, р. Излегоща, р. Каменка, руч. Лячиха, руч. Холопчик, р. Кривец, р. Сухая Кобельша, р. Птань, р. Полевые Локотцы, р. Хмелинка, руч. Плота, р. Верхний Олымчик, р. Голая Снова, р. Делиховка, р. Изубриевка, р. Кобылья Снова, р. Лух (руч. Лух), р. Лебедянка, р. Павелка, р. Скроминка, р. Колпинка, руч. Гнилуша, р. Хорошовка, р. Рыхотка, р. Любашевка, руч. Лоташок (Лотошок), р. Репец, река Поповка (руч. Поповка), р. Товолжан, р. Аржава, р. Девица, руч. Паниковец, р. Ясенек, р. Большая Чернава (Чернавка), р. Кшень, р. РАНОВА, р. Круглянка, р. Кочуровка в пределах Липецкой области</p>	Муниципальные образования Липецкой области
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища на р. Двуречка, южная окраина	Грязинский округ, с. Фащевка
Инвестиции и промышленность (ОЭЗ ППТ «Липецк»)	
Четвертый этап строительства объектов ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенных в Елецком округе Липецкой области (подэтап 4.1). Автодорога.	Елецкий округ, территория ОЭЗ ППТ «Липецк»
Автомобильная дорога с устройством очистных сооружений, 2 этап (четвертый этап строительства объектов ОЭЗ ППТ «Липецк» (подэтап 4.1.)	Елецкий округ, территория ОЭЗ ППТ «Липецк»
Ангар для хранения дорожной техники на территории ОЭЗ ППТ «Липецк»	Елецкий округ, территория ОЭЗ ППТ «Липецк»

Наименование объекта/проекта	Место расположения
Обустройство транспортно-пешеходного комплекса	Грязинский округ, территория ОЭЗ ППТ «Липецк»
Сельское хозяйство	
ООО «ВИ ФРАЙ». Строительство завода по переработке и консервированию картофеля (2 очередь). Строительство 2 линии и склада Stoeclin. ОЭЗ ППТ «Липецк»	Грязинский округ
ООО «Ангел Ист Рус». Строительство завода по производству дрожжей Мощность 12 тыс.тонн дрожжей в год	Данковский округ, г. Данков
ООО «КолоСС». Строительство «Молочной фермы на 423 головы крупного рогатого скота	Долгоруковский округ, с. Жерновное
ООО «КолоСС». Строительство "Площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 385 скотомест».	Липецкий округ, с. Вешаловка
ООО «Черноземье». Строительство маслоэкстракционного завода производительностью 2700 тонн в сутки бобов сои (2 очередь)	Тербунский округ, с. Тербуны
ООО «ТРИО Молоко». Строительство «Животноводческого комплекса молочного направления» (ферма для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 14 230 стойломест, цех отела на 2 350 стойломест для коров) (3 этап на 3 752 скотомест)	Тербунский округ, с. Покровское
ООО «ТРИО Молоко». Строительство «Молочной фермы на 4 000 голов дойного стада» (1 этап 2 280 голов) (2 этап 1 984 голов)	
ООО «Овощи Черноземья». Строительство энергоцентра первой, второй и третьей очереди мощностью 145 МВт	Усманский округ, д. Бочиновка
СПССПК «КУЗМИНКИ-МОЛОКО». Строительство завода по производству сыра мощностью выпуск сыра – до 22 тонн в сутки	Липецкий округ
ООО «КолоСС». Строительство современной молочно-товарной фермы на 1198 голов коров	Липецкий округ, с. Грязное
ООО «Согласие». Строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур	Измалковский округ
ООО «Елецкие овощи». Модернизация производства (замена системы освещения)	Елецкий округ, с. Архангельское
ООО ПХ «Рудничное». Строительство репродуктора второго порядка для производства инкубационного яйца мощностью 22 млн. штук	Хлевенский округ, с. Воробьевка
ООО «Биотех». Реконструкция завода по производству кормов для непродуктивных животных	Елецкий округ, с. Казаки

Наименование объекта/проекта	Место расположения
ООО «Кузминки». Увеличение производственной мощности на 840 т/год. Повышение производительности производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.	Липецкий округ, с. Кузьминские Отвержки
АО АПО «Аврора». Модернизация Хмелинецкого сахарного завода, 1 этап	Задонский округ, с. Хмелинец
Информационно–коммуникационная инфраструктура	
Организация возможности доступа к сети Интернет по волоконно-оптическим линиям связи в 62 населенных пунктах Липецкой области	Муниципальные образования Липецкой области

**Перечень целевых показателей государственных программ Липецкой области,
достижение плановых значений которых менее 100%**

№ п.п.	Наименование показателей государственных программ	Исполнитель	Ед. изм.	Значения показателей			Обоснование отклонений значений
				План	Факт	% достижения	
Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области							
1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	Министерство социальной политики Липецкой области	%	100	90	90	Размещение в филиале «Александровский» ОБУ «Елецкий дом-интернат, предназначенном для граждан, имеющих психические расстройства» беженцев из Курска (23 человека) и расселение граждан, проживавших в ОБУ «Геронтологический центр Липецкой области», по имеющимся стационарным учреждениям, на период строительства нового корпуса геронтологического центра вместо расселенного старого корпуса, признанного аварийным.
Развитие образования Липецкой области							
2	Количество созданных новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. мест (нарастающим итогом)	Министерство образования Липецкой области	тыс. мест	7,6	6,5	86,2	В 2025 году введено в эксплуатацию 2 объекта: школа мкр. Елецкий (1 225 мест) и школа по ул. В. Музыка-М. Трунова (1500 мест). Ввод в эксплуатацию построенной трехэтажной пристройки к школе в с. Измалково на 250 мест перенесен на 2026 год. Финансирование на строительство других объектов не выделялось.
Развитие транспортной системы Липецкой области							
3	Суммарное количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области	тыс. чел. в год	3 128	742,8	23,7	Закрытие трамвайных путей на реконструкцию. Продление срока реализации проекта по модернизации городского электротранспорта на 2 года.

4	Объем природного газа, израсходованный на работу автотранспорта, тыс. куб. м в год	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области	тыс. куб. м	11 557	4 733,2	41	В 2025 году реализация мероприятия по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа не осуществлялась, так как средства федерального бюджета на указанные цели Липецкой области не выделялись.
Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой							
5	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	Министерство строительства и архитектуры Липецкой области	млн кв. м	1,5	0,7	45,6	Низкая активность индивидуальных застройщиков в складывающихся экономических условиях. На объемы индивидуального жилищного строительства прямое влияние оказывают высокие ставки по банковским кредитам, отмена льготной ипотеки, рост цен на строительные материалы и услуги подрядчиков, а также переход на эскроу-счета по договорам подряда. Вместе с тем, плановый показатель, установленный Минстроем России в соглашении с Липецкой областью на 2025 год – 0,880 млн кв. м, выполнение – 77,7 %. План по воду МКД выполнен на 103 %.
6	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	Министерство строительства и архитектуры Липецкой области	кв. м	37,8	37,1	98,1	Оценка. Значение показателя будет уточнено после официального опубликования статистических данных. При установлении плановых значений показателя принималось во внимание, что жилищный фонд Липецкой области увеличится на плановый объем ввода жилья. Недостижение связано с невыполнением планового показателя по объему жилищного строительства в связи с тем, что в текущих экономических условиях наблюдается сокращение числа граждан, способных построить индивидуальное жильё в условиях роста цен на строительные материалы, стоимость работ и стоимости банковских кредитов. Вместе с тем, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлен целевой показатель по обеспечению граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год в Липецкой области общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 37,09 кв. м (4 место в РФ, 2 место в ЦФО).

7	Количество семей, улучшивших жилищные условия	Министерство строительства и архитектуры Липецкой области	млн семей	0,0394	0,0318	80,7	<p>Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» является интегральным, формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и содержит информацию различных ведомств, в том числе: Росреестр, Росстат, АО ДОМ.РФ, ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ.</p> <p>В текущих экономических условиях наблюдается сокращение числа граждан, способных приобрести или построить жильё. Это связано с комплексом факторов, включая рост цен на строительные материалы, стоимость строительных работ и высокие ставки банковских кредитов.</p> <p>Вместе с тем, плановый показатель, установленный Минстроем России в соглашении с Липецкой областью на 2025 год – 0,02988 млн семей, выполнение – 106 %.</p>
Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области							
8	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области	%	61	55,2	90,5	<p>В связи с длительностью процедуры получения комплексного экологического разрешения для объекта «Объект размещения отходов Грязинской зоны», который по состоянию на 31.12.2025 не начал эксплуатироваться из-за отсутствия всех разрешительных документов, показатель (61 %), который установлен Стратегией, не достигнут.</p> <p>Вместе с тем, с вводом с 24.09.2025 в промышленную эксплуатацию 2 этапа объекта «Экотехнопарк Липецкого района» (мусоросортировочный комплекс и площадка компостирования) по итогам 2025 года было достигнуто значение 55,2 % при плановом значении 51,9 %, закрепленном Соглашением о реализации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» от 12.12.2024 № 051-2024-Ч20031-2.</p>

9	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области	%	89,5	90,6	98,8	В связи с вводом с 24.09.2025 в промышленную эксплуатацию 2 этапа объекта «Экотехнопарк Липецкого района» (мусоросортировочный комплекс и площадка компостирования) по итогам 2025 года за счёт увеличения доли утилизированных твердых коммунальных отходов произошло снижение объемов твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, что является положительным фактором (90,6 %).
10	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области	%	10,5	6,8	64,8	В связи с длительностью процедуры получения комплексного экологического разрешения для объекта «Объект размещения отходов Грязинской зоны», который по состоянию на 31.12.2025 не начал эксплуатироваться из-за отсутствия всех разрешительных документов, показатель (10,5 %), который установлен Стратегией, не достигнут. По сравнению с 2024 годом доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в 2025 году, увеличилась с 2,8 % до 6,8 %.
Развитие лесного хозяйства в Липецкой области							
11	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	Министерство лесного хозяйства Липецкой области	руб. га	139,9	138,5	99	Недостижение плановых сумм платы за использование лесов в текущем году согласно утвержденным данным защиты бюджетных проектировок на 2025 год, в результате снижения платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера и в части, превышающей минимальный размер, платы по договорам аренды лесных участков вследствие расторжения части договоров аренды с министерством лесного хозяйства Липецкой области и не своевременной платой арендаторами по действующим договорам аренды лесных участков.

12	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	Министерство лесного хозяйства Липецкой области	%	4,6	1,5	32,6	Уменьшение площади арендуемого участка по договору аренды лесного участка от 25.02.2009 № 20 согласно решению Арбитражного суда Липецкой области от 11.04.2024 № А36-8944/2023.
Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области							
13	Индекс промышленного производства	Министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области	%	102,5	99,1	96,7	Снижение металлургического производства (доля в общем объеме промышленного производства региона 47,7 %), производства напитков, производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, снижение объемов производства по ремонту и монтажу машин и оборудования. Снижение индекса промышленного производства обусловлено адаптацией предприятий к структурным изменениям как на внешних, так и на внутренних рынках. Показатели отражают временное снижение деловой активности в сегментах сбыта. В этих условиях предприятия корректируют загрузку мощностей в процессе выработки новых логистических и кооперационных решений.
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области							
14	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	Министерство сельского хозяйства Липецкой области	%	120,6	112	92,9	В 2025 году индекс производства пищевых продуктов составил 99,8 % (к предыдущему году). Основной причиной недостижения планового значения показателя является снижение объемов производства отдельных видов продукции: 1) сахара – на 7,6 % ниже уровня 2024 года (причина - низкое содержание сахаристости в корнеплодах); 2) масла рапсового – на 22,7 % ниже уровня 2024 года. (причина – технический ремонт оборудования на предприятии); 3) масла сливочного – на 20,1 %; говядины – на 12,1 %, сыров – на 5,7 % ниже уровня 2024 года (сокращение потребительского спроса, в связи с ростом цен).

15	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	Министерство сельского хозяйства Липецкой области	тыс. га	1,3	1,1	88,7	По состоянию на 31.12.2025 не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка Росреестром, по причине нарушения порядка отчуждения земельных долей муниципальным образованием, установленных частью 4 статьи. 12 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
----	--	---	------------	-----	-----	------	---

Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2025 год

№ п.п.	Наименование государственной программы	Уровень достижения показателей ГП	Уровень достижения структурных элементов	Уровень освоения средств федерального и областного бюджета	Итоговая оценка эффективности
1.	Энергоэффективность, развитие энергетики и повышение надежности энергоснабжения в Липецкой области	10,00	9,94	10,00	9,98
2.	Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области	10,00	9,81	10,00	9,94
3.	Развитие физической культуры и спорта Липецкой области	10,00	9,53	10,00	9,86
4.	Профилактика терроризма и экстремизма в Липецкой области	10,00	9,46	10,00	9,84
5.	Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области	9,60	9,78	10,00	9,82
6.	Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области	10,00	9,25	10,00	9,78
7.	Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области	10,00	9,23	10,00	9,77
8.	Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области	10,00	9,08	10,00	9,73
9.	Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области	10,00	9,09	9,60	9,57
10.	Реализация внутренней политики Липецкой области	10,00	9,14	9,50	9,54
11.	Развитие образования Липецкой области	9,80	9,59	9,20	9,50
12.	Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области	9,00	8,90	9,63	9,22

№ п.п.	Наименование государственной программы	Уровень достижения показателей ГП	Уровень достижения структурных элементов	Уровень освоения средств федерального и областного бюджета	Итоговая оценка эффективности
13.	Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области	10,00	9,17	8,67	9,22
14.	Развитие культуры и туризма в Липецкой области	8,75	8,78	9,75	9,16
15.	Развитие лесного хозяйства в Липецкой области	7,80	9,35	10,00	9,15
16.	Развитие здравоохранения Липецкой области	9,50	9,31	8,35	8,98
17.	Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды	10,00	8,43	8,50	8,93
18.	Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области	8,88	9,30	8,57	8,88
19.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области	8,50	8,42	9,38	8,83
20.	Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой	5,67	9,71	10,00	8,61
21.	Развитие транспортной системы Липецкой области	5,50	9,88	7,80	7,73

Приложение 5
к Сводному докладу о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных
программ Липецкой области за 2025 год

**Оценка достижения параметров и кассового исполнения государственных программ Липецкой области за счет средств
областного и федерального бюджетов в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей**

№ п.п.	Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ	Количество программ, в которых являются ответственными исполнителями и соисполнителями	Средняя степень достижения целевых показателей	Средняя степень достижения результатов и их характеристик	Доля выполненных контрольных событий от общего количества завершённых	Годовой план, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	% исп. годового плана
	ИТОГО		117,8	110,3	96,4	131 535,2	124 486,5	94,6
1.	Министерство лесного хозяйства Липецкой области	1	116,1	106,9	100,0	804,6	802,8	99,8
2.	Министерство информационной политики Липецкой области	1	118,2	100,0	100,0	293,8	292,6	99,6
3.	Министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области	2	110,6	124,7	93,9	1 925,6	1 917,2	99,6
4.	Государственная жилищная инспекция Липецкой области	1		101,3		72,0	71,6	99,5
5.	Министерство культуры Липецкой области	5	126,2	99,9	100,0	2 267,3	2 255,2	99,5
6.	Инспекция государственного строительного надзора Липецкой области	1		80,0		29,6	29,4	99,3
7.	Управление ветеринарии Липецкой области	1	155,6	180,0	97,7	525,6	522,0	99,3
8.	Управление делами Правительства Липецкой области	1		100,0		259,3	257,3	99,3
9.	Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области	2	113,6	108,4	100,0	1 895,3	1 878,0	99,1
10.	Министерство здравоохранения Липецкой области	5	145,8	107,5	99,0	22 195,6	21 934,8	98,8
11.	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области	1		99,6	100,0	79,6	78,6	98,8
12.	Управление ЗАГС и архивов Липецкой области	1	100,0	97,7	100,0	355,2	350,8	98,8
13.	Министерство социальной политики Липецкой области	6	114,6	99,8	96,2	20 514,5	20 252,8	98,7
14.	Министерство региональной безопасности Липецкой области	2	106,3	98,3	97,7	1 829,9	1 804,9	98,6
15.	Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области	1	100,0	105,9	100,0	99,1	97,6	98,5
16.	Министерство физической культуры и спорта Липецкой области	5	103,9	95,3	93,3	2 441,4	2 403,4	98,4
17.	Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области	1	100,0	100,3	100,0	114,6	112,6	98,3

№ п.п.	Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ	Количество программ, в которых являются ответственными исполнителями и соисполнителями	Средняя степень достижения целевых показателей	Средняя степень достижения результатов и их характеристик	Доля выполненных контрольных событий от общего количества завершённых	Годовой план, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	% исп. годового плана
18.	Министерство образования Липецкой области	7	123,4	102,0	92,4	30 856,8	30 202,5	97,9
19.	Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области	1	91,3	106,1	90,0	46,7	45,7	97,8
20.	Министерство экономического развития Липецкой области	4	133,0	114,1	98,1	471,7	461,0	97,7
21.	Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области	1	198,7	100,0	100,0	363,8	355,5	97,7
22.	Министерство финансов Липецкой области	1	126,0	100,0		6 657,6	6 473,6	97,2
23.	Министерство внутренней политики Липецкой области	4	122,3	142,5	94,4	151,9	147,4	97,0
24.	Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области	1	95,8	94,4	82,8	781,1	743,8	95,2
25.	Министерство молодежной политики Липецкой области	2	121,0	159,3	98,9	550,5	523,1	95,0
26.	Министерство сельского хозяйства Липецкой области	2	99,8	117,6	99,1	4 612,4	4 265,0	92,5
27.	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области	4	120,5	104,8	100,0	8 106,2	7 424,3	91,6
28.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области	3	95,5	100,3	98,8	17 688,9	14 470,9	81,8
29.	Министерство строительства и архитектуры Липецкой области	4	120,4	101,2	98,8	5 151,5	4 014,4	77,9
30.	Министерство энергетики и тарифов Липецкой области	3	103,7	139,9	92,7	392,9	297,7	75,8
31.	Отдел информационной безопасности Правительства Липецкой области	1		100,0	100,0			
32.	Отдел координации деятельности по противодействию терроризму Правительства Липецкой области	1	150,0					
33.	Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Липецкой области	1	100,0	100,0	100,0			
34.	Управление государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области	1	100,0	129,6	85,7			