

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель губернатора Липецкой
области
С.М. Курбатов

Министр
Министерства цифрового
развития и искусственного
интеллекта Липецкой области
С.А. Корниенко

Оптимизация процесса "Согласование технических заданий на закупку ИТ-обеспечения и информационных систем для РОИВ"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Обоснование выбора	
1. Заказчик проекта:	Курбатов Сергей Михайлович		1. 29 ТЗ в месяц. Временные затраты на передвижение документа по маршруту от исполнителя к исполнителю для согласования и получения заключений. 2. Среднее количество ТЗ на доработку. 3. Сложность работы в программе "РИС" при согласовании ТЗ - отсутствие возможности параллельной работы. 4. Не удовлетворенность заказчиками сроками рассмотрения ТЗ, большое и постоянное количество запросов об окончании сроков исполнения заказа.	
2. Владелец процесса:	Корниенко Станислав Альбертович			
3. Название процесса:	Согласование технических заданий на закупку ИТ-обеспечения и информационных систем для РОИВ			
4. Границы процесса:	С момента получения технического задания от Заказчика до его размещения на сайт ГОСЗАКАЗ.			
5. Руководитель проекта:	Шапошникова Ирина Анатольевна			
6. Команда проекта:	Логанова Надежда Сергеевна			
	Титова Людмила Александровна			
	Жигулина Людмила Александровна			
	Льонг Ольга Николаевна			
	Кузнецова Елена Александровна			
	Попова Анна Сергеевна			
	Нарывончик Сергей Николаевич			
	Кривобокова Дарья Леонидовна			
	Осина Ольга Вячеславовна			
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта.	24.02.2025 - 28.02.2025
1. Сокращение времени протекания процесса.	137 мин	36 мин	2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса	03.03.2025 - 21.03.2025
			3. Разработка карты идеального** и целевого состояния процесса	24.03.2025 - 11.04.2025
			4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению	14.04.2025 - 18.04.2025
			5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий)	23.04.2025
Эффект*			6. Реализация плана мероприятий	24.04.2025 по 06.06.2025
1. Повышение удовлетворенности заказчиков оказываемой услуги			7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов	09.06.2025 - 19.06.2025
2. Сокращение трудозатрат на работу с ТЗ			8. Закрытие проекта	24.06.2025
			9. Мониторинг стабильности результатов	постоянно

* - обязательно к заполнению;

** - рекомендовано к разработке.